

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด เลขที่ ๘๗ หมู่ ๔ โดยนายบุญชริก ศิวพ่อง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๓๐๕๕๕๔๐๐๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. วันที่กราบขอแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มระบบความปลอดภัยและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทองคั้ง - บ้านหนองรี (ขบ.ถ.๑ - ๐๑๐๓) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณ กม.๑+๒๐๐ และ กม.๓+๗๐๐ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๖ ต้น ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสาไฟฟ้ากิ่งเดียว ความสูงเดิม ๘.๐๐ เมตร เป็นความสูง ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น และปรับลดงบประมาณความสูงเสาไฟลง ๑ เมตร จำนวน ๒ ต้น เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓.๑๕ บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) (ตามตารางเปรียบเทียบราคางานแนบ) โดยปรับลดในงาน (งวดที่ ๒)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๓.๑๕ บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๖,๔๖๘,๕๑๖.๘๕ บาท (หกล้านบาทสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)


(งวดที่ ๒) (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒,๓๕๑,๗๗๖.๘๑ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่น  
หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)


ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้  
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นายบุญเจริญ สิวผ่อง)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)



วิศวกรแนบ 1 (รายการเปรียบเทียบราคางาน)

โครงการปรับปรุงเพิ่มระบบความปลอดภัย และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทองคั้ง-บ้านหนองรี (ขบ.ถ.1-0103) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

ปรับปรุงจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณ กม.1+200 และ กม.3+700 และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 36 ต้น (ตามแบบ อบจ.ชบ)

สัญญาจ้างเลขที่ 145/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท พี เอส ซี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง 6,471,000.00 บาท

รายการปริมาณงานตามสัญญาจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการเสาไฟแสงสว่าง								
	เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 8.00 ม.	2.00	ต้น	10,585.00	21,170.00	-	-	21,170.00	
	รวมเป็นเงิน							21,170.00	
	Factor (F)	1.3624						28,842.01	

รายการปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการเสาไฟแสงสว่าง								
	เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 7.00 ม.	2.00	ต้น	9,670.00	19,340.00	-	-	19,340.00	
	รวมเป็นเงิน							19,340.00	
	Factor (F)	1.3624						26,348.82	

รายการปริมาณงานตามราคากลาง 28,842.01

รายการปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง (ลดลง) 26,348.82

คิดเป็นจำนวนเงินที่ปรับลดลง 2,493.19

หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน ตามสัญญาจ้างคงเหลือ  $6,471,000 - 2,493.19 = 6,468,506.81$  บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(นายจิรยุทธ อินทวารี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายธนณัฐ ศรีโอษฐ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายสุรัตน์ชัย กาญจนกันตกุล)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิรินันท์ พรสุขศิริรักษ์)

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

