

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดย นายเรวัต ผลิตุก อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด เลขที่ ๕๗ หมู่ ๔ โดยนายบุญเชก ฝิวม่อง ผู้มีอำนาจลง นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน บางแสน - อ่างศิลา (ช่วงหน้าโรงงานจิววดึงสะพานคลองบางโปรง) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิว จราจรกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๔๑,๗๐๕.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขและปรับเปลี่ยน ตามรายละเอียดฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

- ๑.๑ เปิดทางเท้าเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกที่ดิน จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบแนบ)
- ๑.๒ เพิ่มจุดกัลป์บริเวณเกาะกลาง จำนวน ๒ จุด (ตามแบบแนบ)
- ๑.๓ เปลี่ยนต้นไม้ประดับเกาะกลางถนนเป็นป่าล้มพัดหรือป่าล้มมงกุฏ
- ๑.๔ ปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๒๔๘,๒๕๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยปรับลดในงาน (งวดที่ ๑)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- |   |              |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนที่แก้ไขใหม่            | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง | จำนวน ๕ แผ่น |

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๒๕๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๕,๑๐๑,๗๔๙ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

(งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๕,๒๑๒,๗๐๕ บาท (ห้าล้านบาทสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัติ ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญทริก ผิวผ่อง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

