

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทิวทองการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๑ โดยนางสาวพิมพ์ใจ ทองย่อย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๘๔๒๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาทุ่งนา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขี้ชาก อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติทำการแก้ไขแนววางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจุดที่ ๒ ไปวางในผิวจราจรถนน ตามแบบแปลนที่แนบ, ยกเลิกงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจุดที่ ๑ จำนวน ๒๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๓ บ่อ และงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง, ปรึบลดความยาวของถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๓๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตารางเมตร และปรับลดพื้นที่ผิวจราจร (กรณีย้ายแนววางท่อจุดที่ ๒) จำนวน ๑๖.๕๐ ตารางเมตร, โดยปรับลดวงเงินลง ๒,๑๔๐,๒๗๒.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ รายละเอียดอื่นๆ ให้คงเดิม

ข้อที่ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนโครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ปริมาณงานที่ปรับลด | จำนวน ๒ แผ่น |

ข้อที่ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อที่ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๕,๘๕๕,๗๒๘.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๘๓,๓๕๖.๖๕ (สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒,๓๗๘.๐๐ บาท (สามแสนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานที่ถอดเหล็กม คสล. สำเร็จแล้วเสร็จ, งานวางท่อ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาแล้วเสร็จ, งานเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่นทางเดิม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มกราคม ๒๕๖๒


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่าและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพิมพ์ใจ ทองย้อย)
บริษัท สยามนครโฮม จำกัด

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางวิรา นุรักษ์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวสายบัว คงหาญ)