

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วิ แอล เน็ดเวอร์ค ๑๕๕๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘๘/๑ ซอยลาดพร้าว๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพัชราภิชัย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ แนบ ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมาบ่อพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔,๖๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดปริมาณงานเสริมฝาดะแครงเหล็ก ขนาด ๑.๒๕ x ๑.๒๕ เมตร จำนวน ๕ อัน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๒๘,๕๗๒ บาท (สองหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยให้ปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๒(งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ (ผนวก ๑) ตารางเปรียบเทียบปรับลดวงเงิน จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๔,๖๑๘,๕๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน ค่าจ้างลง จำนวน ๒๘,๕๗๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔,๕๘๙,๙๒๘ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการแก้ไขการจ่ายเงิน ดังนี้




งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๔,๓๕๕ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าจ้างลง จำนวน ๒๘,๕๗๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๐๖๕,๗๘๓ บาท (สามล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสาม บาทถ้วน)


ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ค่าปรับ (ปรับลดค่าปรับตามมูลค่าสัญญา)

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑,๔๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)
บริษัท วิวอล เน็ตเวิร์ค 1996 จำกัด

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรา ภิชัย)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
VI NETWORK 1996 CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)