

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๑๔/๒๕๖๓....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุวดี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๖ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบล/แขวง ห้วยกะปิ อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายอนุชา หนูคำ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๒๒๐๐๐๓๐๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขุมวิท-สวนนงนุช ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดความยาวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ความยาวของถนนลดลงจำนวน ๑๙๐.๐๐ เมตร)

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน จำนวน ๓๒๓,๑๖๖.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

