

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีจิตติ คุ่มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ กิจการร่วมค้าเอสเอ็มวี เอ็นจีเนียริ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๕๕๕/๗๘ ถ.สุขาภิบาล ๕ โดยนายชนานันต์ เกียรติกุลนันต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๘๘๓๐๐๐๔๒๑๖๐๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน บ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ตัดเสาเข็ม คอ.ร.ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร จำนวน ๘๑ ต้น เหลือความยาว ๘.๐๐ เมตร/ต้น และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๒๘,๗๑๘ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๘,๗๑๘ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๐,๗๗๑,๒๘๒.๐๐ (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๐๔,๖๖๓.๒๔ บาท (เจ็ดแสนสี่พันหกกร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๗,๒๘๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายชั่วคราว, งานเจาะสำรวจชั้นดิน, งานฐานราก, งานตอม่อ, งานคาน-

พื้นที่ ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน), เสาชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE ระบบต่างๆ (ถ้ามี) พร้อมใบรับรองผลการทดสอบแรงอัดลูกบาศก์คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ว่าที่ร้อยตรีจิตติล คุ้มครอง)

(ลงชื่อ).....บริษัท สยามนิเวศ

(นายธนานันต์ เกียรติกุลนันต์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)