

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วี แอล เน็ดเวอร์ค ๑๙๙๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘๘/๑ ซอยลาดพร้าว๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพัชรา ภิชัย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักตะแบก - สายหนองน้ำเต้าลอย หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร และสะพาน คสล.ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดย อนุมัติปรับลดความยาวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๘๘ ตารางเมตร (ความยาวของถนนลดลงจำนวน ๑๐.๐๐ เมตร) และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน จำนวน ๑๘,๖๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๓

**ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ประมาณราคาปรับลดเนื้องาน                      จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หัก ปรับลด  
วงเงินลงจำนวน ๑๘,๖๕๕ บาท คงเหลือ ๕,๗๘๑,๓๔๕ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้า  
บาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญางวดที่ ๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๑๘,๖๕๕ บาท  
คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๓๐๑,๓๔๕ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก  
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๑๔,๔๕๔.๐๐ บาท (หนึ่ง  
หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

บริษัท วิแอล เบ็ดเวอร์ค 1996 จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรา ภิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)