

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๔๕/๒๕๖๒..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิว หมู่ที่ ๗ บ้านมาบลำบิด อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ BB๐๒๕(PL) หน้า ๑/๑๘, ๒/๑๘, ๓/๑๘, ๔/๑๘, ๘/๑๘, ๙/๑๘, ๑๐/๑๘, ๑๒/๑๘, ๑๖/๑๘, ๑๗/๑๘, และ ๑๘/๑๘

๑.๒ อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๑ BB๐๒๔ R(PL) หน้า ๑/๑๘, ๒/๑๘, ๓/๑๘, ๔/๑๘, ๘/๑๘, ๙/๑๘, ๑๐/๑๘, ๑๒/๑๘ และ ๑๖/๑๘

๑.๓ อนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๐๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๓๐๑ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ข้อ ๕๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)..... 
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวรุ่งตะวัน สุขท้อ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช นุญทวมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิดา จรรยาوار โสภณ)

