

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๒.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านมาบลำบิด อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๓๖,๕๕๔.๐๐ บาท เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในงวดที่ ๔ งบประมาณค่าก่อสร้างรวม Factor F จำนวน ๗๖๖,๑๘๘.๖๕ บาท แต่ในรายการผู้รับจ้างเสนอไว้ในสัญญาจ้าง งบประมาณรวม Factor F จำนวน ๘๐๒,๗๔๓.๔๗ บาท การแก้ไขไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ทำให้ราคาสูงกว่าค่าก่อสร้างจริง จำนวน ๓๖,๕๕๔.๗๘ บาท

๑.๒ แก้ไขวงเงินค่าจ้าง งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จากเดิม จำนวนเงิน ๑๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็น จำนวนเงิน ๑๑,๘๐๓,๔๔๖ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน (๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด  
วงเงินจำนวน ๓๖,๕๕๔.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๒๕,๕๖๓,๔๔๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่  
ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๓๔,๐๕๗.๒๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พัน  
ห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

(งวดที่ ๔) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๑๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน  
๓๖,๕๕๔.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๑,๘๐๓,๔๔๖ บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางรมิดา จรรยาوار ไสภณ)