

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๔๐/๒๕๖๓...

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งวุฒิ การโยธา ๒๐๐๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑/๑๕ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง พุดตาลวง อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี โดย นายวุฒิชัย สักดิ์สาลากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๒๐๐๒๕๒๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายกระแวก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดความกว้างผิวจราจร ช่วง Sta ๐+๘๐๐ - Sta ๐+๘๒๔ จากผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง ๕.๘๕ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗.๖๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน จำนวน ๒๐,๑๘๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ในงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ๑๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๐,๑๘๘ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๒,๐๕๔,๘๑๒.๐๐ (สิบสองล้านห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘๘,๖๓๒.๕๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกหรือสามสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๒๓,๐๖๒.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกสิบสองบาทถ้วน) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวจราจร คสล.พร้อมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งป้ายจราจร และป้ายโครงการถาวรและงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ฆ่าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง : ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *Abundant*ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิชัย ศักดิ์สาลากุล)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... *จิราภรณ์ กลิ่นหอม*พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)