

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๓/๒๘ หมู่ ๒ ถนนพระยาเสด็จ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายสาธิต สุพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๐๐๑๓๕๐๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลักษณะงาน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร ตามแบบวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓, และ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒,๔๒๔,๐๐๕.๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น โดยอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ปรับเปลี่ยนและลดเนื้องาน ตามรายละเอียด

๑ ยกเลิกตำแหน่งวางของหลังซักโครกที่ห้องน้ำ ๕ และห้องน้ำ ๖ ยาว ๖.๒๐ เมตร

๒ ยกเลิกครึ่งผนังกว้าง ๐.๑๐ เมตร ในห้องน้ำ ยาวรวม ๒๓.๒๐ เมตร

๓ แก้ไขพื้น F๒ จากกระเบื้องพอซซาเลนขนาด ๐.๔๐ X ๐.๔๐ เมตร เป็นกระเบื้องพอซซาเลนขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร

๔ แก้ไขเคาน์เตอร์หน้า-หลังบริเวณร้านค้าตามแปลน

๕ ปรับลดขนาดของประตู K๓ จากขนาดกว้าง ๒.๑๒ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง

๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร วัสดุคงเดิม

๖ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๑๓,๖๗๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบลีบาทถ้วน) ของงานงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลักษณะงาน อาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร ตามแบบวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒,๔๒๔,๐๑๕.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) และปรับลดลงเป็นเงิน ๑๓,๖๗๔.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔๒,๔๑๐,๓๔๑.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓ แก้ไขข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติ งานติดตั้งดวงโคม,หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วเสร็จ, งานทาสี, งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร, งานติดตั้งป้ายโครงการและงานอื่น ๆ แล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้า, งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานเดินท่อและติดตั้งเครื่องดูดควันและงานประกอบในส่วนร้านค้าแล้วเสร็จ, งานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง, พร้อมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดตามสัญญาข้อ ๑๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อความใหม่

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๒๑,๔๒๖.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติ งานติดตั้งดวงโคม,หลอดไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วเสร็จ, งานทาสี, งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร, งานติดตั้งป้ายโครงการและงานอื่น ๆ แล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้า, งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานเดินท่อและติดตั้งเครื่องดูดควันและงานประกอบในส่วนร้านค้าแล้วเสร็จ, งานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง, พร้อมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดตามสัญญาข้อ ๑๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓


ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๔.๑ ผนวก ๑ สำเนารูปแบบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ แผ่น


๔.๒ ผนวก ๒ สำเนารายการปรับลดเนื้องานและปรับลดเงิน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิมทุกประการ


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึด
ถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสาริต สุพาณิชย์)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)