

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑ จำกัด เลขที่ ๕๗ หมู่ ๔ โดย นายดำรงเกียรติ ปานสมบัติ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๗๐๕๕๕๔๐๐๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเก่า ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓,๐๗๗.๐๐ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๕๑๔,๕๖๖.๐๗ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน ห้าร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดในวงงานที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน (๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๕๑๔,๕๖๖.๐๗ บาท) คงเหลือจำนวน ๗,๓๘๕,๔๓๓.๙๓ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อย สามสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘๓,๑๕๕.๒๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสาม พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน (๓,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๕๑๔,๕๖๖.๐๗ บาท)
คงเหลือจำนวน ๓,๐๖๙,๔๓๓.๙๓ บาท (สามล้านหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายดำรงศักดิ์ เกียรติ ปานสมบัติ)
Const.

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางรมิตา จรรย์วารโสภณ)