

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ...๒๐๗/๒๕๖๒....

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอิมจันทร์พร้อมอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๕๕,๒๒๖ บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดมูลค่างานก่อสร้างสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ ตัดทอนงานวางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน และบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ

๑.๒ ตัดทอนงานบันไดภายนอกอาคาร จำนวน ๔ จุด และทวงลาด

๑.๓ ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลงจำนวน ๑๕,๐๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๓,๓๕๕,๒๒๖.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๕,๐๕๒.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๓,๒๔๐,๑๗๔.๐๐ (สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖๕,๐๕๕.๕๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๘๒,๓๔๘.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ, ติดตั้งสวิทซ์ดวงโคม, งานระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, ราวกันตก, งานทาสีแล้วเสร็จ, งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
P.A.I SUPPLY COMPANY LIMITED
(นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)