

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นเมืองการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๓๘/๒๕ หมู่ ๑ โดยนางสาวกนกนาถ ธีรธรรมสรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๕๐๐๓๙๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๓ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (ชบ.ถ.๑ - ๐๗๐๓) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ทำการปรับลดความยาวเดิม ๕๖๖ เมตร คงเหลือความยาว ๕๕๘ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๒,๘๘๒.๓๓ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสามบาทสามสตางค์) โดยปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๑ ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๑๗๗,๐๑๗.๖๗ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๗,๘๔๒.๒๘ บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๑,๔๑๗.๖๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ ๑๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว และรื้อผิวจราจรเดิม, ปรับเกรดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิม, เทผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. และส่งผลทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทางเดิม, ส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....
(นางสาวกนกนาถ ดิทรธรรมรัตน์) 

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสาวสายบัว คงหาญ)

เอกสารแนบ 1 (รายการเปรียบเทียบราคางาน)

รายการปริมาณงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 3133 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 (ขบ.ถ.1-0703)

ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FX	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	72.00	ตร.ม.	10.86	781.92	1.0619	11.53	793.45	
2	ตัดเกรดควดอัดแน่นชั้นพื้นทางเดิม	72.00	ตร.ม.	13.78	992.16	1.0619	14.63	1,006.79	
3	งานลูกรังขยายคันทาง	5.85	ลบ.ม.	375.16	2,194.69	1.0619	398.38	2,593.07	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	3.60	ลบ.ม.	620.24	2,232.86	1.0619	658.63	2,891.50	
5	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.20 ม.	72.00	ตร.ม.	448.17	32,268.24	1.0619	475.91	32,744.15	
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	8.00	ม.	132.56	1,060.48	1.0619	140.77	1,201.25	
7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	0.96	ลบ.ม.	305.49	293.27	1.0619	324.40	617.67	
8	งานตีเส้นจราจร	2.85	ตร.ม.	290.00	826.50	1.0619	307.95	1,134.45	
	รวมเป็นเงิน							42,982.33	

หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน ตามสัญญาจ้างคงเหลือ

วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 3,220,000.00 บาท

ปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง(ลดลง) 42,982.33 บาท

คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ

3,177,017.67

บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งพันเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(นายจรรย์ทอ อินทวารี)

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายธนณัฐ ศรีโอษฐ์)

กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิริกาญจน์)

กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิรนนท์ พรสุขศิริรักษ์)

ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นาย)..... (นาง)..... (นาย)..... (นาง).....
 (นาย)..... (นาง)..... (นาย)..... (นาง).....
 (นาย)..... (นาง)..... (นาย)..... (นาง).....