

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๘๑ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ ธรรมวิมล)

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวรุ่งตะนิน สูงทวี)

(ลงชื่อ)..... 

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... 

(นางรมิตา จรรยาพร โสภณ)

