

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๒๖๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดปริมาณงาน แนวการวางท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. จากเดิมยาว ๒,๒๓๕ ม. ปรับลดลง ๑๔๗ ม. คงเหลือ ๒,๐๘๘ ม. ปรับลดแนวการวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ ม.ม. จากเดิมยาว ๔,๕๔๒ ม. ปรับลดลง ๖๒ ม. คงเหลือ ๔,๔๘๐ ม. และการค้นท่อลอดบริเวณสี่แยกเนื่องจากติดท่อระบายน้ำ, สายไฟจราจร และสายเคเบิลใต้ดิน ซึ่งตามแบบต้องค้นท่อลอดท่อเหล็ก S ขนาด ๔๐๐ มม. และท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ ม.ม. PN๑๐ (class ๑๐๐) ยาว ๓๐ ม. ขอแก้ไขโดยการขุดวางแทน ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๑ PN๐๓๑ แผ่นที่ ๒/๕

๑.๒ อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๒๔,๐๐๔.๘๔ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่บาทแปดสิบลีตสตางค์) ในงวดที่ ๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาคงต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๔,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๔๒๔,๐๐๔.๘๔ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๔,๐๘๕,๙๙๕.๑๖ (สิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๒๑,๕๑๓.๗๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(งวดที่ ๓) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๘,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๔๒๔,๐๐๔.๘๔ บาท) คงเหลือจำนวน ๘,๒๘๑,๙๙๕.๑๖ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบหกสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขาภิบาล)

(ลงชื่อ).....

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....

(นางรมิดา จรรยาพร โสภณ)

