

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง  
เสม็ด อำเภอ/เขต.เมืองชลบุรี-จังหวัด ชลบุรี-เมื่อวันที่ ๑๗-สิงหาคม ๒๕๖๓-ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ---  
ชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย  
หนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี-กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิริพันธ์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท-จังหวัดชลบุรี-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ  
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขอยเนินแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๒๕,๓๔๗.๑๖ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่น  
ห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา  
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติยกเลิกงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักช่วง Sta.๐+๗๕๐ - ๐+๘๕๗ (ฝั่งซ้าย) และช่วง Sta.๐+๗๕๐ -  
๐+๘๑๑ (ฝั่งขวา) และอนุมัติปรับลดความยาวงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐  
เมตร พร้อมบ่อพัก รวมสองช่วงยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๖๖๔,๕๔๗.๕๒ บาท  
(หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๔

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ใบสรุปประมาณราคา จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘,๕๒๕,๓๔๗.๑๖ บาท หัก ปรับ  
ลดวงเงินลงจำนวน ๖๖๔,๕๔๗.๕๒ บาท คงเหลือ ๒๗,๘๖๐,๗๙๙.๖๔ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่น  
เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาท) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา  
งวดที่ ๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๑,๒๕๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๖๖๔,๕๔๗.๕๒ บาท  
คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๗๘๖,๗๐๒.๔๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสองบาท  
สี่สิบแปดสตางค์)


ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก  
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๖๕,๖๕๒ บาท (หกหมื่น  
เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือ ไว้ฝ่ายละ  
ฉบับ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเกศศิริรินทร์ สุกตนอน)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางปริชาลักษณ์ ดันตราพันธ์)