

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๐ ซอย ชลบุรี-บ้านบึง ๑๑/๒ ถนนชลบุรี-บ้านบึง โดยนายบุญชู รพีอากาศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๑๖๔๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนปริซารายบุรีรังสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕,๑๗๘.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้อนุมัติการปรับลดงานปรับปรุงทางเท้าขนาดกว้าง ๑.๔๐ - ๒.๑๐ เมตร พื้นที่ ๘๕๑.๗๕ ตารางเมตร และปรับลดปริมาณวงเงินค่าก่อสร้าง ๘๖๘,๖๐๕.๘๕ บาท ในงวดที่ ๒ ตามภาคผนวก ๑,๒ รายละเอียดอื่นๆ ให้คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแสดงบริเวณที่ปรับลด จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ปริมาณงานที่ปรับลด จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ๕,๘๘๕,๑๗๘ บาท ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน ๘๖๘,๖๐๕.๘๕ บาท คงเหลือจ่ายเป็นเงิน ๔,๘๒๐,๕๗๒.๐๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒๑,๕๐๖.๕๘ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหก


บาทห้าสิบบแปดสตางค์)

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๘๗,๒๕๔.๐๑ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชู รพีอากาศกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)