

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชกเสาวรสุ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมนต์ฤทัย ชลนุชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๐๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายพาร์เมนกรระจอกเทศ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอ

บางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโดยปรับลดเนื้องานถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๘๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน ๘๗,๕๖๔.๔๗ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดในวงงานที่ ๒ ทำให้พื้นที่ก่อสร้างลดลงจากเดิม คงเหลือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๒.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑,๖๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ประมาณราคาปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หัก ปรับลด
วงเงินลงจำนวน ๘๗,๘๖๔.๔๗ บาท คงเหลือ ๑๐,๕๑๒,๐๓๕.๕๓ บาท (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
สามสิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญางวดที่ ๒
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง
ลง ๘๗,๘๖๔.๔๗ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๓๕๐,๐๓๕.๕๓ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามสิบบ
ห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมนต์ฤทัย นฤบุญย์) ไร่เสาวรส อากาศ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บัญฑามณี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)