

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๘/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสมัด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วี แอล เน็ด เวอร์ค ๑๙๙๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๘/๑ ซอยลาดพร้าว๑๑ ถนนลาดพร้าว โดยนางสาว พัชรา ภิรัช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายหัวฤๅญแจ - บ้านไค้งดารา (ขบ.ถ.๑-๐๗๐๑) ตำบล คลองทิว อำเภอบ้านบึง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติการปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างลงเป็นเงิน ๓,๘๗๗,๘๑๕.๗๘ บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้างเป็นเงิน ๑๗,๘๕๒,๑๘๔.๒๒ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติการปรับลดเนื้องาน ดังนี้

ข้อความเดิม

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

แก้ไขใหม่เป็น

ช่วงที่ ๑ STA.๐+๐๐๐ ถึง STA.๐+๘๘๓ ทำการ Overlay ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๔๗.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ STA.๐+๘๘๓ ถึง STA.๐+๙๕๔ ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ STA.๐+๙๕๔ ถึง STA.๑+๑๑๗ ทำการ Overlay ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๗.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ STA.๑+๑๑๗ ถึง STA.๒+๑๕๐ ทำการ Overlay ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ STA.๒+๑๕๐ ถึง STA.๒+๘๗๔ ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ STA.๒+๘๗๔ ถึง STA.๔+๓๗๕ ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๘.๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------|
| ๓.๑ ผนวก ๑ ปริมาณงานที่ปรับลด | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๓.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนแสดงบริเวณที่ปรับลด | จำนวน | ๓ | แผ่น |

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๘๕๒,๑๘๔.๒๒ บาท (สิบเจ็ด ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน

๑,๑๖๗,๘๕๕.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เงินสะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายชั่วคราว, รื้อผิวจราจรเดิมตลอดสายทาง, ปรับปรุงชั้นพื้น
ทางเดิมด้วยระบบ Pavement In Place Recycling ตลอดสายทางพร้อมผลทดสอบเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เงินสะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เงินสะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๓


งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
เงินสะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๒
กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เงิน
สะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมผลทดสอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๒๐
กันยายน ๒๕๖๓


งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔,๒๘๔,๗๘๔.๒๒ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
แปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เงินสะสมปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ, งานจราจรสังเคราะห์ทั้งหมด, ติดตั้งป้ายโครงการถาวร, ทำความ
สะอาดพื้นที่ และงานอื่นๆตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุมปลิม)


บริษัท วิแอล เน็ตเวิร์ค 1996 จำกัด

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรา ภิชัย)



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุช บุญห้วมมี)

VL NETWORKS 1996 CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสายบัว คงหาญ)