

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีสาธิต คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๖/๓ หมู่ ๑ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวเพ็ญแข นาวิรัตน์ วิชา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๓๗๐๐๒๔๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลหนองคำสิง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๕๕,๘๔๗.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๗๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๓๗๖ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ข้อ 5(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้าง ในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเพ็ญแข นาวิรัตน์วิทยา)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางรมิดา จรรยาโรโสภณ)