

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 ถนนนารณมนตรีเสวี 1 ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชิตโฮมสกายไฮม เลขที่ ๙๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายใหม่ โดย นายชาญชัย อธิจินตามณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๐๑๐๕๕๕๓๐๕๑๘๖๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๓,๙๑๔.๗๗ บาท (สิบสองล้านสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ทำการยกเลิกงานก่อสร้างห้อง Chiler บริเวณชั้นดาดฟ้าและงานซ่อมแซมบันไดเลื่อนและเพิ่มเนื้องานปรับปรุงบ่อน้ำทิ้งพื้นที่ ๕๙ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖๐๘,๐๘๕.๒๓ บาท (หกแสนแปดพันแปดสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)โดยปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๕๐๑,๓๕๓.๙๔ บาท และงวดที่ ๕ เป็นเงิน ๑๐๖,๗๓๑.๒๙ บาท ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคางานปรับปรุงปรับลด จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๒,๐๐๓,๙๑๔.๗๗ บาท (สิบสองล้านสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘๕,๓๐๒.๘๔ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๖,๗๒๗.๐๕ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสตางค์) (บัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ลว. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ลิฟท์ด้านหน้าอาคาร(๒ ชั้น) และลิฟท์ด้านหลังอาคาร(๓ ชั้น) แล้วเสร็จ ๑๐๐%


คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๖,๑๙๖.๕๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสตางค์)(บัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ลว. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ดังนี้ ติดตั้งลูมียูนิคคอมโพสิทแทนอิฐเทียมเดิม(โครงคร่าวเป็นเหล็กทำสี) แล้วเสร็จ ๕๐% , งานวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐ x ๓๐ ม. และฝ้าระแนงเหล็กชุบกลวาไนท์ ยาว ๑๒ เมตร, งานปรับปรุงถังเก็บน้ำจืดชั้นตาดฟ้า เหนือห้องฉายวิทัศน์, งานปรับปรุงบ่อน้ำทิ้ง (ด้านนอกอาคารชั้น ๑ ติดสถาบันวิทยาศาสตร์) และงานติดตั้งประตูลูมียูนิคบานเลื่อน ห้องAIR BLOWER และงานติดตั้งครุภัณฑ์(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU. บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

 **บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด**  
**THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.** (ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายชาญชัย อีร์จินตามณี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมณี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมพิศ ทองดารา)