

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูก อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บ.พี.เอ. ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๑๘๖๐๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างได้เลขที่ ๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันแจ้งให้เข้างานวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๔๒ วัน



ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


และ ข้อ ๕ ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูก อินทร์)

 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
P.A.I SUPPLY COMPANY LTD (นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
- - (นางวิรานุรัช บุญท้วมมี) - -

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)