

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๕๐/๒๕๖๓..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐...ตุลาคม...๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็น.จี.เนียร์ริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอส.เอ็น.จี.เนียร์ริง เลขที่ ๖๕ ซอยเชิดน้อย ถนนเชิดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง โดย นายปิติพัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๓๕๐๐๐๖๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากผลกระทบจากโควิด - ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๕๒ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ และ ข้อ 5 ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือ ไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธาเขต)

(ลงชื่อ).....

(นายปิติพัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรมิตา จรรยาوار โสภณ)