



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วีไล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๙๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ ๔,๕,๖,๗,๘,๙ ตำบลหมอนนาง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๔,๐๙๖.๘๖ บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบว่า ท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖(class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๗,๖๗๑ ม. ซึ่งตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๗,๖๘๘ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๑๗ ม.

เนื่องจากแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เป็นผู้ออกแบบและผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดแต่ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบประปาโดยรวม ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรพิจารณาตัดทอนงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ผู้รับจ้างทำได้และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ลงจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๙๖.๘๙ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๕,๑๖๙,๐๙๖.๘๖ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) คงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๔,๐๙๖.๘๖ บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและกรจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๒๔,๐๙๖.๘๖ บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๘๑,๙๕๐.๒๖ บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๓(งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕,๑๖๙,๐๙๖.๘๖ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

