



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สวงการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม ตำบล/แขวง บางขุนพรหม อำเภอ/เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายหาญพล หาญจกล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขวาง ซอย ๑ บ้านนากระรอก หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๑,๙๖๐.๑๕ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาท) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องานถนน คสล. เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร เป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร (ความยาวของถนนลดลง ๒๘.๐๐ เมตร) และปรับลดลงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๑๗๕,๐๓๙.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบบาทแปดสิบบาท) โดยปรับลดวงเงินในงวดงานที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๔,๗๙๑,๙๖๐.๑๕ บาท

(สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทสิบห้าสตางค์)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑๓,๔๙๒.๗๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้วโดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๑,๓๓๐.๑๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นายหาญพล หาญจงกล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)


(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสมพิศ ทองดารา)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทุ่งขวาง ซอย 1 บ้านนากระรอก  
สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม  
ประมาณราคาวันที่ 4/11/2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	7 Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)							1.2087	
	8 Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							175,039.85	บาท
	ปรับราคาเป็น							175,039.85	บาท
									(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน  
(นายศุภเดช น้อยตรี)

ลงชื่อ  หัวหน้าฝ่ายสำรวจ  
(นายรินทร์ ริกฉายา)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)    พยาน (ลงชื่อ)  พยาน