



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓/๓๐ หมู่ ๒ โดยนายภาณุมาศ เกษมสุพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๒๐๐๐๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายเนินแร่ - บ้านบึงอีروب (ชบ.ถ. ๑ - ๐๕๑๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๘๖,๖๗๘.๕๑ บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องานถนน ดังนี้

จากเดิม ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๗๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท

ขอแก้ไขเป็น ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๔๐ ตารางเมตร คงเหลือ ๑๓,๕๘๖,๖๗๘.๕๑ บาท

-ปรับลดเนื้องานลง ๕๔ เมตร เป็นเงิน ๑๘๓,๓๒๑.๔๙ บาท โดยปรับลดวงเงินในงวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างฯและงวดงาน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนฯ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๕๘๖,๖๗๘.๕๑ บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบั้งเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘๘,๘๔๘.๑๓ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๔๘,๒๗๘.๕๑ บาท (ห้าล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบั้งเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุมาศ เกษมสุพรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

