

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑/๓ หมู่ ๓ โดยนาย พิษณุ เจริญผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๕๕๓๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑ อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๘๕,๔๑๒.๐๑ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบพบว่าโครงการตามสัญญาจ้างเป็นงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ในบริเวณสำนักงานแบบได้กำหนดขนาดหน้าต่งอลูมิเนียม น.๒ ขนาดกว้าง ๔.๒๕ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร แต่ไม่สามารถติดตั้งตามขนาดเดิมได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีความกว้างไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับลดขนาดหน้าต่งอลูมิเนียม น.๒ เหลือขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร จำนวน ๓ บานและในแบบแปลนชั้น ๑ บริเวณห้องน้ำกำหนดให้มีซิงค์ล้างจาน ๑ หลุมขาตั้งสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด พบว่าการระบายน้ำและของเสียจากซิงค์อ่างล้างจาน ไม่มีทางระบายน้ำและบ่อดักไขมันกำหนดไว้รองรับ เพื่อเหมาะสมต่อการใช้งานและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้มีความจำเป็นต้องยกเลิกการติดตั้งซิงค์อ่างล้างจานออกจากบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ จำเป็นจะต้องปรับลดขนาดหน้าต่ง น.๒ จำนวน ๓ บาน ส่วนบานที่เหลือคงเดิมและยกเลิกการติดตั้งซิงค์ล้างจาน ๑ หลุมขาตั้งสแตนเลส พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุดออกจากแบบแปลนกำหนด พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๒ ลดลง จำนวน ๑๐,๕๘๗.๕๕ บาท

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา นี้

๒.๑ ผนวก ๑ ปริมาณงานที่ปรับลด จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๑๘๘,๔๑๒.๐๑ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๒,๒๐๕.๔๘ บาท (สี่แสนสองพันสองร้อยห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๒๘,๔๑๒.๐๑ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน สี่ร้อยสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายพิษณุ เจริญผล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)



DSSY ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอส เอส อีเอ็นจิเนียริง