

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิริรินทร์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเขาน้ำทรัพย์, หนองยายปู่, ขอบบ้านอัยการ, ขอยแสงประสิทธิ์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื่องจาก จากเดิมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (Class ๑๐๐) ยาว ๕๕๔ ม. แก้ไขเป็น วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (Class ๑๐๐) ยาว ๕๖๕ ม. ระยะท่อไม่สามารถวางได้ยาว ๒๕ ม. และอนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๕,๑๑๐,๘๒๒ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕,๑๑๐,๘๒๒ บาท คงเหลือ ๘,๕๖๐,๘๘๘.๑๘ บาท (แปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๘,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๕,๑๑๐,๘๒๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๔๑๘,๘๘๘.๑๘ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาข้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิทานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเกศศิริินทร์ สกุลนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญห้วมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันตราพันธ์)