

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๑๖/๒๕๖๓....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางจินห์ญาภัค เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๕ - เทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดปริมาณงานถนน คสล. จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เปลี่ยนเป็นขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ความยาวของถนนลดลง ๑๐.๐๐ เมตร)

๑.๒ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน จำนวน ๕๒,๒๓๔.๔๓ บาท (ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) ในงวดที่ ๒ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๔๕๗,๗๖๕.๕๗ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔๕,๘๓๕.๑๓ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบห้าบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งป่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๕,๐๖๕.๕๗ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบบ้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผิดจรรยาจร คสล. แล้วเสร็จ จำนวน ๔,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือ เทียบเท่า ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

(ลงชื่อ).....บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

(นางจิณห์ญาภัก เอกากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)