

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

สัญญาเลขที่ ...๒๕๘/๒๕๖๓....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณนตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาธรรม เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายยศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๗๘๕,๘๐๒.๕๔ บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบบสี่สตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน ดังนี้


๑.๑ อนุมัติแก้ไขรายละเอียดของสัญญาจ้างในงวดงานที่ ๕ โดยแก้ไขข้อความในส่วนของงาน "พื้น PU" เป็น "พื้น PVC" สำหรับรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม และมูลค่าการก่อสร้างมิได้ลดลงแต่อย่างใด วัตถุประสงค์การใช้งานคงเดิม



ข้อ ๒ แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๒๗,๒๕๖.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพื้น PVC และผนังห้องสำเร็จรูป งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวระเบียง-ราวกันตกแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ข้อ ๓...

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายศกร วัฒนตระกูลชาติ) 

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)