



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ หมู่บ้าน ชิดโฮมสายไหม เลขที่ ๘๘/๓ หมู่ที่ ๒ ถนนสายไหม ตำบล/แขวงสายไหม อำเภอ/เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย ชีวจินดามณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.๑ - ๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ - ๕.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๗,๐๘๔.๓๒ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทสามสิบบาทสองสตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการปรับลดเนื้องานพื้นที่ทางเท้าคอนกรีตทิมพ์ล่าย จำนวน ๑๑๔.๔๐ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๑๓๒,๕๒๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบ บาทหกสิบบาทสองสตางค์) โดยปรับลดในวงงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย) (ตามตารางเปรียบเทียบราคางานแนบ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ข้อ ๔. ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๒๕๗,๐๘๔.๑๒ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๒,๕๒๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๒๔,๕๖๓.๖๓ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๒,๘๘๘.๑๑ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)


ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย ชีร์จินตามณี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตตาภิรมย์)



บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD