



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารทก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารทก่อสร้าง เลขที่ ๘๘/๘๘ ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนางสาวจิราพร สิทธิโชติ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนหนองข้างคอก-วังตะโก (บริเวณหน้าแพลันปูนถึงร้านนายศักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๓,๔๔๘.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เป็นเงิน ๒๘,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ บัดนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

- ปรับลดความกว้างถนนช่วง STA๑+๗๖๐ ถึง STA๑+๗๕๒ ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร จากกว้าง ๕.๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๓.๐๐ เมตร หรือปรับลดพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่าลงจำนวน ๖๔.๐๐ ตารางเมตร
- ปรับลดเนื้องานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร

- ปรับลดวงเงินค้ำก่อสร้างลง จำนวน ๑,๒๒๔.๓๕๓.๘๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดในงาน (งวดที่ ๒)

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ จำนวน ๓ แผ่น


ข้อ ๔ ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๒๘.๓๗๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๔.๓๕๓.๘๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗.๑๔๕,๖๐๖.๑๓ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกบาทสิบสามสตางค์)


(งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๘๒,๒๐๖.๑๓ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยหกบาทสิบสามสตางค์)


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวจิราทร สิทธิโชติ)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)