

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๐ ซอย ชลบุรี-บ้านบึง ๑๑/๒ ถนนชลบุรี-บ้านบึง โดยนายบุญชู รพีอากาศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๑๖๔๓๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำไปท่าจาม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดความความยาวถนนลงจำนวน ๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลดลงไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๔๑,๗๘๕.๐๘ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสตางค์) ในงวดงานที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น


ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๘๑,๒๑๐.๙๒ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๕,๑๑๐.๙๒ (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) งบประมาณปี ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวจราจรลาดยางเดิมขนทิ้งพร้อมปรับเกรด บดอัดแน่นแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ, งานผิวจราจร กสส.แล้วเสร็จ จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมผลทดสอบ


ตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....  
(นายบุญชู รุทอากาตุล) 

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิราณรัช บุญท่อมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาวสายบัว คงหาญ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ปรับลดเงินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ข้อโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอำเภอเนินขาม ไปใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.คลองแก้ว อ.บ้านเชิง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,500.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมตะล่อพักไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตร.ม.

แบบ ม.ค.ต.คลองแก้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย X $F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานที่ตารางเดิม								
	- รั้วผิวจราจรแอสฟัลท์ติก้า เดิม	ตร.ม.	54.00	14.16	764.64	1.3573	19.22	1,037.85	
	- ปรับเกรดถนนตัดหินเดิม	ตร.ม.	61.00	13.51	824.11	1.3573	18.34	1,118.56	
2	งานผิวจราจร								
	- งานทรายหนาอัดแน่น	ลบ.ม.	2.70	669.80	1,808.46	1.3573	909.12	2,454.62	
	- งานผิวจราจร กตส. 320 ksc แบ่งลูกรวดชั้นหนา 0.20 ม.	ตร.ม.	54.00	416.26	22,478.02	1.3573	564.99	30,509.42	
	- Wire mesh $\phi$ 6 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	54.00	65.00	3,510.00	1.3573	88.22	4,764.12	
	- LONGITUDINAL JOINT	ม.	9.00	59.24	533.16	1.3573	80.41	723.66	
	งานป้ายจราจร, งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ								
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นขอบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	3.00	290.00	870.00	1.3573	393.62	1,180.85	
	รวมค่าก่อสร้าง				30,788.39			41,789.08	



Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

