

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ...๔/๒๕๖๔....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ. โอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง หนองไม้แดง อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดย นายพิสิษฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ PVC Ø ๑๖" พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖๘.๐๐ เมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๕๔๗,๕๕๐.๖๕ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๘๙๗,๔๔๙.๓๕ บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๕,๑๖๖.๓๑ บาท (ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๒,๕๕๘.๓๕ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่น  
สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

 (ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
P. A. I. SUPPLY COMPANY LIMITED (นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวिरานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)