

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณดเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ธนกรธรา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาววรรธน์ เย็นใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๓๕๔๑๐๐๒๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนซอยข้างสนามกอล์ฟฟินิกซ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนและขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ PWA-๖๒ PT ๐๗๕(๑/๕,๒/๕) และให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PWA-๖๒ PT ๐๗๕R(๑/๕,๒/๕) แทน

๑.๒ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔) จึงอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑.ยกเลิกแบบเลขที่ PWA-๖๒ PT๐๗๕(๑/๕,๒/๕) จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒.อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA-๖๒ PT๐๗๕R(๑/๕,๒/๕) จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญา ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณา ไข่มุก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)