



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองัดการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชิดดีโฮมสายไหม เลขที่ ๔๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายไหม โดยนายชาญชัย ชีวจินตามณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ บันทึกที่รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และบันทึกแนบท้าย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.๑ - ๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐-๕.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔.๔๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๑,๐๘๔.๓๒ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๑๕ วันนับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง เนื่องจาก การประกาศส่วนภูมิภาคฯ ได้เข้าดำเนินการวางท่อประปาและซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณพื้นที่หน้างาน และยังไม่มีการกำหนดวันแล้วเสร็จที่แน่นอน ส่งผลทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


ข้อ ๓ ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ข้อ ๘ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ

 บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย ชีร์จินคามณี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางกาญจนาจันทรณ์ กุลศักดิ์ภิรมย์)