

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบล บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิริรินทร์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะที่ ๒ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๕๕,๔๗๕.๖๖ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงการวางท่อจากการคั่นลอดเป็นขุดวาง และอนุมัติตัดลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการวางท่อโดยการคั่นลอด เปลี่ยนเป็นการขุดวางท่อ และซ่อมแซมคืนพื้นผิวตามสภาพเดิมมีระยะทาง ๖๐ เมตร

๑.๒ อนุมัติตัดลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๕๓๑.๗๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารประมาณการปรับลดราคาแนบท้าย

ข้อ ๒.แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ประมาณการปรับลดราคา จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(๖) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๕๕๕,๔๗๕.๗๖ บาท หัก ปรับลด
วงเงินลงจำนวน ๑๖๔,๕๓๑.๗๗ บาท คงเหลือ ๑๕,๔๓๔,๕๔๓.๙๙ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่
สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญาจ้างงวดที่ ๓
(งวดสุดท้าย)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๕๕,๖๘๗.๘๖ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง
๑๖๔,๕๓๑.๗๗ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑๑,๕๙๑,๑๕๖.๐๙ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเกศสิรินทร์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)