

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็น.จิเนียร์ริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๖๕ ถนนเจริญน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย นายปิติวัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๒๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสาย บ้านไร่ - หนองกาน้ำ ซอย ๑๒ เชื่อมถนนสายอนามัย - ภูน้ำใส ซอย ๑ และซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหงษ์, ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง เชื่อมต่อเขตพื้นที่ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๘๘,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ยกเลิกแบบแปลนและแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากมีการวางท่อทับซ้อนกับแนวท่อเดิม และย้ายแนววางท่อไปบริเวณที่ไม่มีท่อประปา ซึ่งประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปา จึงอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ PEA๑-๖๔ BB๐๐๗ (๑/๖-๖-๖) และให้ใช้แบบเลขที่ PEA๑-๖๔ BB๐๐๗(R๑) (๑/๕-๕-๕)

๑.๒ ให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๕๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบราคางานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายปิติพัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางรมิดา จรรยาوار โสภณ)

