



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยธรรม (๒๐๑๒) เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐/๑๖๖ หมู่ ๔ โดย นางสาววงศ์เดือน จุฬไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๔,๗๗๕.๕๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดขนาดรางระบายน้ำ คสล. จากขนาดกว้าง ๐.๖๔ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ส่วนความลึกและความยาวคงเดิม และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒๕,๒๒๐.๔๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แปลนงานขยายรางระบายน้ำ จำนวน ๒ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๖๔,๗๗๕.๕๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๓๗๕.๕๓ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพื้น กสส., งานพื้นยาน EPDM, งานทาสีอาคารทั้งหมด, งานไฟฟ้า, งานติดตั้งตาข่ายเหล็กกรอบอาคารแล้วเสร็จ, งานระบายน้ำรอบอาคาร, งานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ พร้อมใบรับรองผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือ ไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันศักดิ์ เกตุวัตตา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววงศ์เดือน จุลไชย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราวุธ บัญฑ์วามี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยธรรม (๒๐๑๒) เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐/๑๖๖ หมู่ ๔ โดย นางสาววงศ์เดือน จุลไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๔,๗๗๙.๕๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดขนาดรางระบายน้ำ คสล. จากขนาดกว้าง ๐.๖๔ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ส่วนความลึกและความยาวคงเดิม และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒๙,๒๒๐.๔๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แปลงงานขยายรางระบายน้ำ จำนวน ๒ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๖๔,๗๗๘.๕๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังค้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๓๗๘.๕๓ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานที่ กสส., งานที่นยาน EPDM, งานทาสีอาคารทั้งหมด, งานไฟฟ้า, งานติดตั้งตาข่ายเหล็กกรอบอาคารแล้วเสร็จ, งานระบายน้ำรอบอาคาร, งานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ พร้อมใบรับรองผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบงานจ้างเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิตธา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาววงศ์เดือน จุลไชย)

(ลงชื่อ).....พยาน



(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีษ์ ขันทอง)



แปลนงานขยายรางระบายน้ำ





หมายเหตุ : ในกรณีที่ฝารางมีระยะไม่ถึง 0.50 ม. ตามแบบ
ให้ปรับระยะตามสภาพหน้างาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมงาน

ขยายฝารางเหล็กหล่อ



แบบขยายรางระบายน้ำ คสล.

ผู้จ้าง (ลงชื่อ) *Manat Jee* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* วิศวกร (ลงชื่อ) *[Signature]*






แปลนงานขยายร่างระบายน้ำ



หมายเหตุ : ในกรณีที่ฝารางมีระยะไม่ถึง 0.50 ม. ตามแบบ
ให้ปรับระยะตามสภาพหน้างาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ควบคุมงาน

ขยายฝารางเหล็กหล่อ

แบบขยายร่างระบายน้ำ คสล.



(ลงชื่อ) *Mongkol Jit* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *...* วิศวกร (ลงชื่อ) *...* วิศวกร