



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองสั่งการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน จิตดีโฮมสกายโฮม เลขที่ ๘๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายใหม่ โดยนายชาญชัย ชีรจินดาภรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.๑-๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐-๕.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๘,๓๔๑,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

- แก้ไขรายละเอียดของงวดงาน (งวดที่ 1-3 งวดสุดท้าย)
- ปรับลดขนาดทางเชื่อมตามแบบแปลนในจุดที่ ๓ เป็น กว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร และเพิ่มทางเชื่อม คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ๑ ช่อง ปรับลดเนื้องาน เป็นเงิน ๑๓,๓๘๔๖๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์ (ปรับลดงวดที่ ๑))

- ซ่อมแซมคืนผิวจราจร และงานตีเส้นจราจร ซึ่งมีการทับซ้อน และปรับลดเนื้องาน เป็นเงิน ๗๐,๕๓๑ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) (ปรับลดงวดที่ 3) (ตามตารางเปรียบเทียบราคางานแนบ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน	จำนวน ๑ แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ คำจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๓๔๑,๐๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๘๑๕.๖๘ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๗,๐๘๔.๓๒ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

(งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๒,๔๘๘,๘๑๕.๓๒ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) งบประมาณปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน(กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๔๕๖ ซ้ายทาง) ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว , งานรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง และบดอัดแน่น เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด , งานคันหิน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด , งานคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จทั้งหมด , งานต่อปากบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ , ส่งผลทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีตบ่อพักที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(งวดที่ ๒) จำนวนเงิน ๓,๐๐๒,๗๖๐ บาท (สามล้านสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+830 ขวาทาง) งานรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง และบดอัดแน่นเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด , งานคันหิน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด , งานคอนกรีตพิมพ์ลาย จำนวน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร, ส่งผลทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีตบ่อพักที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔


(งวดที่ ๓) (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒,๗๖๕,๔๐๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานคอนกรีตพิมพ์ลาย (ด้านขวาทาง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , งานต่อปากบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ , งานรื้อและติดตั้งราวสแตนเลส เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด , งานรื้อพื้นเกาะกลาง , งานเท คสล.เกาะกลาง , งานคันหิน คสล.เกาะกลาง, ส่งผลทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีตบ่อพักที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว , งานซ่อมผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด , งานทางเชื่อม คสล.แล้วเสร็จทั้งหมด , งานติดตั้งป้ายจราจร, ป้ายเตือน , งานติดตั้งป้ายโครงการ , งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร และงานส่วนที่เหลือเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการประกอบตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ




บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย ชีรจินดามณี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลสัตยาภิรมย์)