

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ )

สัญญาเลขที่ ...๔/๒๕๖๔....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง หนองไม้แดง อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายทิลัฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๗,๔๐๕.๓๕ บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าบาทสามสิบบห้าสตางค์) แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแก้ไขขนาดหน้าต้งบานเลื่อนอลูมิเนียม (น๔) ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร เป็นขนาดกว้าง ๓.๕๕ เมตร ความสูงคงเดิม จำนวน ๔ บาน และปรับลดปริมาณงานผนังซับเสียง จำนวน ๕๒.๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๕๕,๗๖๔.๖๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบบห้าสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๘๕๗,๔๐๕.๓๕ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๕,๗๖๔.๖๔ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๓,๗๔๑,๖๔๐.๗๑ (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๑,๖๐๒.๕๒ บาท (เก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๓๖,๗๕๔.๗๑ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)


  
P. A. I  
P. A. I SUPPLY COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)