

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วี แอล เน็ตเวอร์ค ๑๙๙๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘๘/๑ ซอยลาดพร้าว๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพัชรา ภิรัช (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๓๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยคทาหมู - บ้านทุ่งกลม (ขบ.ถ. ๑ - ๐๓๐๒) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างดังนี้

๑) จากเดิม ตามแบบแปลนกำหนด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร

๒) ขอแก้ไขเป็น

- ช่วงที่ ๑ STA.๐+๐๐๐ ถึง STA.๐+๒๑๖ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ STA.๐+๒๑๖ ถึง STA.๑+๘๒๔ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร

จากการดำเนินการแก้ไขรูปแบบรายละเอียดดังกล่าว ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๘,๗๕๗,๓๗๘.๘๘ บาท ซึ่งเกินวงเงินในสัญญาจ้าง จำนวน ๓๗๘.๘๘ บาท (วงเงินในสัญญาจ้างตั้งไว้ ๘,๓๗๘,๕๐๐ บาท) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับราย  
ละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

มีอาช ๒๕๖๐๘ ๑๙๙๖ จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรา กิชัย)



WORK 199๐ CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)