

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ...๒๕๘/๒๕๖๓....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา
คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี
บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาธรรม เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา
ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายยศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ภายใน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐
เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๙๘๙,๙๐๒.๙๔ บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓,
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๓, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)


ข้อ ๒...


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลา
แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุลมปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....
(นายสกร วัฒนตระกูลชาติ)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กัตินหอม)