

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี เจเอส 2000 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๘/๒ หมู่ ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายธาดา โยคาพจร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๖๓๔๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒๑๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) และข้อ ๗ (ข)


ข้อ ๔ (ข) งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นายธาดา โยคาพจร)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางรมิตา จรรยาوارโสภณ)