



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายป่าชำแหก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายป่าชำแหก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,320.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 180/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

บัดนี้ บริษัท ที.อาร์.วาย.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายป่าชำแหก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 4) ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ TRY222-012/63 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23.10.63 เวลา 9.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


(นายจिरูท อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ