



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเพิ่มพูนทรัพย์ บรรจบกับถนนไทรหลัก 2 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 14,440,000.- บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 261/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ บริษัท เหมืองทวีโชค จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3-4 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ บริษัทฯ ขอส่งมอบงานเลขที่ 07/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ 2428 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานจ้างในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ