



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศิรินคร 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 800.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 180.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 5,970,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 141/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัท เหมืองทวีโชค จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ บริษัทฯ ขอส่งมอบงาน เลขที่ 81/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ 10502 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานจ้างในวันที่.....๒๗ ส.ค. 2566.....เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๒๗ ส.ค. 2566.....

(นายจिरยุทธ อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ