



บันทึกข้อความ

ปลัด อบจ.
ที่ ๑๓๒๗
๖ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร.0-3839-8038-43 ต่อ 354,355

ที่ ขบ 51007/340๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2562

นายก อบจ.

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4704

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๗ พ.ย. ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๐๐ น.

1. เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 228 โครงการ แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 59 โครงการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 169 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 1,850,046,950 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน 9,793,230 บาท
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 193 โครงการ

เป็นเงิน 1,840,253,720 บาท

2. ข้อเท็จจริง

ตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 153 โครงการ แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 25 โครงการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 128 โครงการ รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,193,337,565.01 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 5,168,830 บาท
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 138 โครงการ

เป็นเงิน 1,188,168,735.01 บาท

3. ข้อพิจารณา

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 153 โครงการ พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.20% รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.80% ตามตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบท้ายนี้


4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณแล้วมาเร่งรัดในระยเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
3. การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เวลานานในการคำนวณ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1. ให้แต่ละหน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางกาญจนรัตน์ กุลคิตยาภิรมย์)


หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

06 พ.ย. 2562

เรียน พล.อ.อ.อ.
- 1. เสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2. เสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ 5.

ทราบ



(นายวิฑิตยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๘ พ.ย. ๒๕๖๒

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิฐานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๗ พ.ย. ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายการ	รายละเอียดตามงบประมาณ		ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					คิดเป็นร้อยละ	วิธีการจัดหา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง	การประหยัด		ประกวดราคา e-bidding	วิธีเฉพาะเจาะจง
ค่าครุภัณฑ์	59	37,549,750	25	18,475,980	18,437,180	38,800	0.21	10	15	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169	1,812,497,200	128	1,291,035,500	1,174,900,385.01	116,135,114.99	8.99	128	-	
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง	228	1,850,046,950	153	1,309,511,480	1,193,337,565.01	116,173,914.99	8.87	138	15	

หมายเหตุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งหมด 228 โครงการ

แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 59 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 34 โครงการ และวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน 25 โครงการ

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน 169 โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ประกวดราคา X 100}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{193 \times 100}{228} = 84.65 \%$$

2. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ประกวดราคา X 100}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{35 \times 100}{228} = 15.35 \%$$

ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 153 โครงการ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ประกวดราคา X 100}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{138 \times 100}{153} = 90.20 \%$$

2. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ประกวดราคา X 100}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}} = \frac{15 \times 100}{153} = 9.80 \%$$

ร้อยละของจำนวนงบประมาณทั้งหมด จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคา} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = 99.47 \%$$

$$\frac{1,840,253,720 \times 100}{1,850,046,950}$$

4. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคา} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = 0.53 \%$$

$$\frac{9,793,230 \times 100}{1,850,046,950}$$

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคา} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = 99.57 \%$$

$$\frac{1,188,168,735.01 \times 100}{1,193,337,565.01}$$

4. วิธีเฉพาะเจาะจง

$$\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่ประกวดราคา} \times 100}{\text{จำนวนงบประมาณทั้งหมด}} = 0.43 \%$$

$$\frac{5,168,830 \times 100}{1,193,337,565.01}$$