
รายงานการประชุม 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  

หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี

ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

                                        ************************************ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวิทยา  คุณปลื้ม   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๒. นายเรวัต  ผลลูกอินทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๓. นายอุดมศักดิ์  เจริญวุฒิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๔. นายพันธ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๕. นายศิริพงษ์  สวยสม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๖. นายนภดล  คุ้มครอง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๗. นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๘. นางสาวมณฑา  บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 ๙. นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

๑๐. นายถาวร  สุทธิกิตติวรกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๑๑. นางนิรมล  สิทธิไกรพงษ์  หน.สำนักปลัด อบจ.  

๑๒. นางสาวปภินดา  สินธุนาคิน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

๑๓. นางสาวเพ็ญประภา  สำเภาแก้ว ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

๑๔. นางสาวสุภาวดี  อุดมเดชดิษยา ผอ.กองคลัง 

๑๕. นายจิรยุทธ  อินทวารี  ผอ.สำนักช่าง 

๑๖. นางสาวเพ็ญแข  ไพรอนันต์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

๑๗. นางวิรานุรัช  บุญท้วมมี  ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน  
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๑๘. นางกาญจน์สิตา  บุญถนอม  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แทน) 

๑๙. นางสาวรัญชนารัตน์  วงศ์พรพชระ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  

๒๐. นางดารัตน์  สุรักขกะ  ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

๒๑. นางสาวสุชาดา  เพ่ิมพูล  หน.หน่วยตรวจสอบภายใน  

๒๒. นางสาวเพ็ญแข  ไพรอนันต์  รก.ผอ.กองสาธารณสุข  

๒๓. นายสิราวชิญ์  สำนักสกุล  ผอ.สถ.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 

๒๔. นางขวัญใจ  เกตุอุดม   ผอ.สถ.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ  

๒๕. ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์  ศรีสวัสดิ์  ผอ.สถ.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 

๒๖. นางสาวศิริพรรณ  ติละกุล  ผอ.สถ.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 

๒๗. นางสาวสิรวีร์  ขันธะกาด  ผอ.สถ.รร.บ้านเขาซกฯ 

๒๘. นายจรูญ  ทองไทย   ผอ.สถ.รร.พลูตาหลวงวิทยา 

๒๙. นางสกุลพร  หศิภาพร  ผอ.สถ.รร.บ้านคลองมือไทรฯ 

๓๐. นายโกศล  มิตรพระพันธ์  ผอ.สถ.รร.บ้านหนองใหญ่ 

๓๑. นางสรรนภา  แน่นหนา  ผอ.สถ.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 

๓๒. นายพงษ์ประพันธ์  ทับวัฒน์  รอง ผอ.สถ.รร.พลูตาหลวงวิทยา รักษาราชการแทน 

ในตำแหน่ง ผอ.สถ.รร.วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 

๓๓. นางวิไล  เฉยสอาด   ผอ.สถ.รร.หัวถนนวิทยา  

๓๔. นายสมเจตน์  วีรไตรกรสกุล  ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 

๓๕. นายธนณัฏฐ์  ศรีโอษฐ์  ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้าง 

๓๖. นายศุภชัย  เปรมจารุนันท์  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 

๓๗. นายสุรัตน์ชัย  กาญจนกันติกุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 

๓๘. นายรังสิต  ชวนชม   หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  

๓๙. นางสาวนันทนา  อุดมมั่นถาวร หน.ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

๔๐. นางสาววรรณดี  เมืองแก้ว  หน.ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 

๔๑. นายเกียรติกุล  ถวิล   หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ. 

๔๒. สิบเอกชาญณรงค์  แย้มเอม  หน.ฝ่ายการประชุม 

๔๓. นางสาวเบญจรัตน์  ฐิติวร  หน.ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
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๔๔. นางสาวกฤษณา  โตทอง  หน.ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 

๔๕. นางสาววีรนชุ  ฮุ่งหวล  รก.หน.ฝ่ายการเงิน 

๔๖. นางสาวอุดมลักษณ์  สีเผือก  หน.ฝ่ายบัญช ี

๔๗. นางน้ำเพชร  เพชรพลอย  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

๔๘. นางนนทชา  ชนินทรานนัท์  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ 

๔๙. นายนรินทร์  รักฉายา  หน.ฝ่ายสำรวจ 

๕๐. นายชาญชัย  สิริกาญจโนดม  หน.ฝ่ายทางหลวงชนบท 

๕๑. นายกฤต  โกบแก้ว   หน.ฝ่ายออกแบบ 

๕๒. นางสาวอลิสา  วรรัตน์  หน.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

๕๓. นายสุจินต์  สิทธวิิภัทร  หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๕๔. นางปรียาลักษณ์  ตันติราพันธ์  หน.ฝ่ายพัสดุ 

๕๕. นางสมพิศ  ทองดารา  หน.ฝ่ายทรัพย์สิน 

๕๖. นางกาญจนารัตน์  กูลสัตยาภิรมย์ หน.ฝ่ายแผนการพัสดุ 

๕๗. ว่าที่ ร.ต.หญิง นลินรัตน์  คชวัฒน์ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 

๕๘. นางนงนุช  พรชัยไชยวัฒน์  หน.หน่วยศึกษานิเทศก์ 

๕๙. นางสุมาลี  อัศววิจิตรกุล  หน.ฝ่ายการท่องเที่ยว 

๖๐. พ.อ.อ.พีรพงษ์  เวชบุตร  รก.หน.ฝ่ายการกีฬา  

๖๑. นางสาวจารินี  กรวยทรพัย์  หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๖๒. นางสาววิลาสิน ี แสงเพิ่ม  หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๖๓. นางกัญญา  ตินตะบุระ  หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

๖๔. นายชาญชัย  มนต์วิเศษ  รก.หน.ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวีรพงศ์  ยานะ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๒. นายวรา  กวีกิจวิรัตน ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รศ.เชาวน์  มณีวงษ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

๒. นายธานินทร์  เจริญผล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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๓. นายวรพล  สิทธินภสักุล  หน.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

๔. นายพุฒิพงศ์  พสิษฐเกษม  หน.ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๕. นางสาวศมน  บุญสนอง  รก.หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน 

มกราคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

ชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ปลัด อบจ.  สำนักปลัดฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุก

ส่วนราชการทราบแล้ว โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลังได้แจ้งแก้ไข

รายงานการประชุม ทั้งนี้ สำนักปลัดฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เพื่อทราบและพิจารณา  

ปลัด อบจ.  โครงการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 

เพื่อรณรงค์ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรีทุกภาคส่วน งดรับของฝากจากบุคคลภายนอกและผู้มาติดต่องานของ 

อบจ. ในทุกเทศกาลซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลจึงได้มีการประกาศเจตนารมร์ฉบับนี้ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 2022)  

เครื่องมอืประเมินตัวที่ ๑ IIT (การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน) เริ่มให้

บุคคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม  

 

/๒๕๖๕... 



- ๕ - 
 

๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เครื่องมือประเมินตัวที่ ๒ EIT (การประเมินการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) กำหนดระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เครื่องมือประเมินตัวที่ ๓ OIT (แบบตรวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) กำหนดระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยผู้ตรวจจะเข้าตรวจข้อมูลทางเว็บไซต์ในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๕ ผู้รับการประเมินสามารถโต้แย้งคะแนนและความเห็นของผู้ประเมินได้

ตั ้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตาม

แผนงานตามห้วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบคอบและ

ได้ผลคะแนนมากกว่าปีที่ผ่านมา 

นายก อบจ.  ประเด็นที่ ๑ โครงการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – 

ไม่ให้” ไดช้ี้แจงให้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานและรณรงค์แล้วว่าให้ดำเนินการงดรับงด

ให้ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

  ประเด็นที่ ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA 

2022) ของปีงบประมาณนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ IIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

เสียภายใน เป็นส่วนการประเมินของบุคลากร อบจ. ซึ่งยังมิทราบว่าต้องใช้กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนเท่าไหร่ดังนั ้นจึงต้องมีการเตรียมการกลุ ่มเป้าหมายมาก่อนว่าต้องใช้

กลุ่มเป้าหมายแต่ละส่วนราชการหรือบุคลากรโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดจำนวน

มากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นผู้ตอบแบบสอบบถามในการประเมินในครั้งนี้ และเห็น

ควรให้สำนักปลัดนัดหมายกำหนดแนวทางในการประเมินไว้เพราะการประเมินใน

ตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินภายในองค์กรเองและเห็นว่าควรจะได้คะแนนที่ค่อนข้าง

สูงและอาจจะเป็นคะแนนที่จะช่วยเฉลี่ยคะแนนให้กับตัวชี้วัดอื่นที่มีข้อบกพร่องได้ 

จึงต้องขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการและบุคลากรโรงเรียน

สถานศึกษาในสังกัดหากสำนักปลัดขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดมาขอให้ความ

ร่วมมือในส่วนนี้รวมถึงการนัดหมายทำความเข้าใจเพื่อประเมินแนวทางต่าง ๆ 

เพื่อให้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ได้คะแนนที่สูงขึ้น ส่วนที่ ๒ EIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

เสียภายนอก ต้องทราบก่อนว่าจะใช้กลุ่มเป้าหมายจำนวนเท่าใดและบุคคลที่จะ

ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีควรเป็นบุคคลากรภายนอกที ่ร ่วมงานกับ อบจ.  

 

/เป็นประจำ... 
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  เป็นประจำ เพราะจะเป็นผู้ที ่รับทราบการปฏิบัติงานของ อบจ. ได้เป็นอย่างดี 

บุคลากรกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นกลุ่มผู้ที่มาเสียภาษีกับทาง อบจ. เท่านั้นแต่รวมถึง

ประชาชนทั่วไปที่เป็นอาสาสมัครต่าง ๆ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลภายนอกที่จะทราบว่า อบจ. มีการดำเนินการและมีผลงานอะไร 

เพราะจะสามารถถตอบคำถามในประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดี จึงให้นำกลุ่มบุคลากร

เหล่านี้เป็นกลุ่มบุคลากรหลักในการประเมินตามตัวชี้วัดนี้  และให้มีการคัดกรอง

รายชื่อผู้รับการประเมินในตัวชี้วัดนี้ เพื่อจะได้คะแนนตามตัวชี้วัดสูงมากขึ้นตาม

เป้าหมายที่วางไว้และต้องมีการประสานกับผู้รับการประเมินก่อนว่าจะมีการประเมิน

อย่างไรและแนวทางการตอบคำถามจะเป็นอย่างไร การชี้แจงก่อนล่วงหน้าจะทำให้มี

คะแนนในตัวชี้วัดนี้เพิ่มขึ้น หัวหน้าสำนักปลัดมีประเด็นเพ่ิมเติมในส่วนนี้อย่างไร 

หน.สำนักปลัด จากผลคะแนนที่ต้องประเมินทั้งหมด ๓ ด้าน ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด 

คะแนนจะเป็นการเรียงตามตัวชี้วัดที่ อบจ. ได้คะแนนจากมากไปน้อยโดยแต่ละ

ตัวชี้วัดจะเทียบเป็นร้อยละ โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ การป้องกันการ

ทุจริต ได้ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุด คือ ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ได้ร้อยละ ๗๕.๙๙ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดนี้อยู่ในหัวข้อ EIT ซึ่งหัวข้อ 

E๘ และ E๑๐ เป็นหัวข้อที่ อบจ. ต้องเสียคะแนนไป โดยในปีนี้ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมใหม่ดังเช่นที่ท่านนายก อบจ. แนะนำมาว่าต้องมีการคัดกรองบุคคลภายนอก

ที่จะเข้ามาตอบคำถามในส่วนนี้และมีการทำความเข้าใจให้แก่ผู ้ที ่จะเข้ามาตอบ

คำถามก่อนล่วงหน้า ในปีนี้เป้าหมายของการประเมินตั้งไว้ในระดับ AA ซึ่งปัจจุบัน

ได้ ๙๓.๒๐ คะแนน ขาดไปเพียง ๑.๘๐ คะแนน จะได้ AA โดยตั้งเป้าไว้ว่าตรงไหน

ที่มีผลคะแนนดีอยู่แล้วให้รักษาไว้ตรงไหนที่คะแนนต่ำจะต้องปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 

นายก อบจ.  ให้ยึดแนวทางเดิมหากในส่วนใดที่ดีอยู่แล้วให้รักษาไว้ส่วนไหนที่บกพร่องให้ปรับปรุง

ให้ดีกว่าเดิม 

หน.สำนักปลัด ส่วนที่ ๓ OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 

๔๓ ตัวชี้วัด สำนักปลัดได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบแล้วว่าในแต่ละส่วน

ราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดใดบ้าง ทั้งนี้ให้แต่ละส่วนราชการสำรวจตัวชี้วัดของ

ตนเองว่าโครงการที ่จะขาดหายไปซึ่งเป็นผลลกระทบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ 

 

/ระบาด... 
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  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยให้ประสานมาล่วงหน้าว่าจะส่งโครงการ

ใดเข้ารับการประเมินเพื่อทดแทนโครงการเดิมที่ขาดหายไป และหากมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามมายังสำนักปลัดได ้

นายก อบจ.  มอบหมายปลัด อบจ. และสำนักปลัดประสานกับทุกส่วนราชการและติดตามความ

คืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

หน.สำนักปลัด ทุกส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ อบจ. หากมีเอกสารส่ง

มาตามเงื่อนเวลาสำนักปลัดจะทำการอับโหลดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทันที โดยจะมี

แบนเนอร์หัวข้อ ITA เพ่ือความสะดวกในการคลิกผ่านหน้าเว็บไซต์ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ  

ผอ.กองการท่องเที่ยวฯ  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  

  ❖ งบดำเนินการ  
    โครงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 

๑. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศงาน "ไทยเที่ยวไทย"  
ครั้งที่ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding กำหนดซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕) 

๒. โครงการวิ่ง "บางแสน ๔๒ ชลบุรี มาราธอน" (Bangsaen๔๒) ในวันที่  
๗ พ.ย. ๒๕๖๔ ณ บริเวณชายหาดบางแสน ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างเชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding กำหนดซื้อเอกสารระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
กำหนดยื่นข้อเสนอราคาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕) 

    โครงการส่งเสริมกฬีาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร ี
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ 

    โครงการบริหารจัดการศูนยก์ารเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน 
เบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๐๘๗,๙๖๔.๙๒ บาท 
 

/โครงการ... 
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  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน 
ผู้บริหารอนุมัติชะลอการจัดจ้างตามโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบ
โครงสร้างและงานวิศวกรรมอาคารศูนย์การเรียนรู้โลกใตทะเลบางแสน ทั้งนี้ 
ส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินชะลอการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๑. โครงการจัดทำปฏิทินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 

๒๕๖๕ ดำเนินการจัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. โครงการติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสี่แยกพลับ อยู่ระหว่างการ

ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อติดตั้ง คาดว่าภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 

 ❖ งบเงินอุดหนุน 
อยู่ในระหว่างเตรียมการดำเนินงานและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด
ตามแผนงาน  

❖ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการและเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่แล้วและอยู่ระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องขออนุญาตใช้พื้นที ่   

 ❖ ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง เทศบาลตำบลพานทอง 
อำเภอพานทอง (โครงการหยุดการดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากพื้นดิน
ไม่ได้ระดับ ต้องแจ้งให้เทศบาลเมืองพานทองเข้าดำเนินการแก้ไขให้
เสร็จเรียบร้อยก่อน) 

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 
❖ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโดยวิธีคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน   

ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จำนวน ๒๑ อัตรา) 
 ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย 

และสาขาวิชาภาษาจีน (ไม่มีผู้สมัครสอบ) 
 ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๘ อัตรา ได้แก่ สาขานาฏศิลป์ ๖ อัตรา สาขาดุริยางค

ศิลป์ ๘ อัตรา สาขาคีตศิลป์ ๒ อัตรา สาขาพฤกษศาสตร์ ๑ อัตรา สาขา 
 

/วิทยาศาสตร.์.. 
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 วิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ๑ อัตรา (มีผู้สมัครสอบ ๕๕ คน) 
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ. โดยวิธีคัดเลือกกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๗ อัตรา (อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ) ได้แก่  

ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ กจ. กำหนด (จำนวน ๒ อัตรา) 
๑. สถาปนิกปฏิบัติการ ๑ อัตรา สังกัด สำนักช่าง 
๒. สัตวแพทย์ปฏิบัติการ ๑ อัตรา สังกัด กองสาธารณสุข 
แต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ (จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา) 
๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๑ อัตรา สังกัด สำนักปลัด 
๒. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๒ อัตรา สังกัด สำนักเลขาฯ และกองคลัง 
๓. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ๑ อัตรา สังกัด กองพัสดุฯ 
๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๑ อัตรา สังกัด กองพัสดุฯ 

หน.หน่วยตรวจสอบฯ รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในระหว่างเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบดังนี้ 

  ❖ ตรวจสอบการเงินการคลัง เรื่อง  
การรับเงินและการนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงินประจำวัน รายงานรับ-
จ่ายเงิน งบการเงินเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และงบการเงินประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรีและสำนักงาน
ปรับปรุงที่ดินชายฝั่งทะเล 

 ผลการตรวจสอบ จากการตรวจรายงานฯ และงบการเงิน พบข้อผิดพลาดในการ
จัดทำรายงาน ได้เสนอแนะให้แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามจริงแล้ว 

  ❖ ตรวจสอบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  
   และ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เรื่อง 

๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน 
๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
๔. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ทะเบียนต่างๆ และการรายงาน 
๕. ตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน และการใช้ยานพาหนะ 
ผลการตรวจสอบ พบว่า  
๑. โรงเรียนไม่บันทึกบัญชีภาครัฐ เนื่องจาก ไม่เข้าใจในระบบบัญชีฯ 

และเจ้าหน้าที่การเงินยังไม่ได้รับการอบรมการบันทึกบัญชีภาครัฐ 
ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์  

 
/๒. โรงเรียน... 
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๒. โรงเรียนบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์เดิม และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงตามรายได้ – ค่าใช้จ่ายจริง 

ข้อเสนอแนะ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีภาครัฐ หรือระบบ E-Laas เพื่อจะได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 

  ❖ ตรวจสอบกองคลัง เรื่อง 
๑. ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จำนวน 

๒๓ ฎีกา 
๒. การจัดเก็บรายได้ 
๓. การควบคุมทรัพย์สิน และการใช้ยานพาหนะ 

 ❖ ตรวจสอบกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เรื่อง 
๑. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนประจำปี 
๓. การควบคุมทรัพย์สิน และการใช้ยานพาหนะ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบฯ เมื่อแล้วเสร็จจะทำการตรวจสอบ
กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นลำดับต่อไป 

นายก อบจ. โรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดที่ยังมิได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชี
ภาครัฐ หรือระบบ E-Laas ให้กองการศึกษาเป็นฝ่ายประสานงานเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การบันทึกบัญชีในปีงบประมาณต่อไปเป็นไป
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

หน.หน่วยตรวจสอบฯ การฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีภาครัฐ หรือระบบ E-Laas บุคลากรสาย
สำนักงานและบุคลากรทางการศึกษาได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วทั้งหมด  
แต่เนื่องจากสถานการณว์ิกฤตในภาวะฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้มีการเลื่อนการฝึกอบรมออกไป 

นายก อบจ. เห็นควรเชิญบุคลากรที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วมาอบรมกันเองเพื่อแก้ปัญหา
เบื้องต้นในการปฏิบัติงานก่อน  

หน.สำนักปลัด รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักปลัดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 
  ❖ โครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
(อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือหาผู้รับจ้างรายใหม่) 

 
/❖ โครงการ... 
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  ❖ โครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๖ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างการทำสัญญา ๒ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างการแก้ไขแบบแปลน ๑ โครงการ 
 ❖ โครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๙ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างการทำสัญญา ๖ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ๑ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ 
 ❖ โครงการข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ 
   อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ    
   ยังไม่ไดด้ำเนินการ ๑๑ โครงการ 
 ❖ งบเงินอุดหนุน 

 เบิกจ่ายไปบางส่วนแล้ว ๒ โครงการ 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑ โครงการ 

❖ งานนิติการ 
๑. การดำเนินคดีทางแพ่ง ๙ เรื่อง 
๒. การดำเนินคดีปกครอง ๗ เรื่อง 
๓. การดำเนินคดีอาญา ๑ เรื่อง 
๔. การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๕ เรื่อง 
๕. ประเด็นเรื่องอ่ืน  ๆในความรับผิดชอบ ๑๐ เรื่อง 

❖ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑,๐๔๙.๘๗ บาท จำนวนเที่ยวขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๖  
นายก อบจ. การประชุมคณะกรรมการขนส่งที่มีการเลื่อนการประชุมมออกไปขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร 
หน.สำนักปลัด เจ้าหน้าที่ผู้นัดหมายการประชุมทั้ง ๒ คน ได้มีการโอนย้ายส่วนอีกรายได้เกษียณอายุราชการ

ไปแล้ว 
นายก อบจ. เห็นควรประสานความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไป 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการ อบจ. รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ อบจ. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  
 ❖ ฝ่ายกิจการสภา  

- การเลื่อนการจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จากเดิม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็น ระหว่างวันที่ ๑๔ 
- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ ผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง 
จำนวน ๗๐ คน 

- จัดส่งรายชื่อสมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก อบจ. เข้ารับการอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก ่
 ๑. หลักสูตรรองประธานสภา อบจ. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายนคร  
ผลลูกอินทร์ ตำแหน่ง รองประธานสภา อบจ. 
 ๒. หลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นายคงพัชร ไขรัศมี 
นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ ์และนายรุจิภาส ทรัพยา  
 ๓. หลักสูตรเลขานุการ อปท. ระหว่างวันที ่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ 

❖ ฝ่ายการประชุม 
- สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี กำหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
นายก อบจ. หลังกลับมาจากการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

ที ่เกี ่ยวข้องแล้ว ให้พิจารณาว่ามีประเด็นหรือญัตติที่จะต้องนำเข้าประชุมอะไรบ้าง  
และองค์การบริหารส่วนจังหวดัชลบุรีเป็นประธานสมาพันธ์ อบจ. ภาคกลาง อีกทั้งต้องมี
การประชุมปีละ ๒ ครั้ง 

ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณประจำเดือน 
มกราคม ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕)  
❖ สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปีที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณฯ  
 

/ สรุปความ... 
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 สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ (ต่อเนื่อง) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 
๑,๓๙๐,๔๖๕ บาท 

  สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาประจำปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
ที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ (ต่อเนื ่อง) ยังไม่ได้
ดำเนินการ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๙๕๕,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ 
๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๔๖๓,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ 
เป ็นเง ิน ๕๗,๖๑๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร ็จ ๑ โครงการ เป็นเงิน 
๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๘,๐๘๖,๖๔๐ บาท 

  สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๔๙๘,๐๐๐ 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๒,๒๔๖,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน ๑๖๒,๒๔๖,๐๐๐ บาท 

 สรุปความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ (ต่อเนื่อง) ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ 
โครงการ เป็นเงิน ๗๘,๓๑๐,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ ๑๖ โครงการ 
เป็นเงิน ๒๐๕,๖๕๖,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ โครงการ เป็นเงิน 
๔๗๘,๕๘๖,๑๑๘ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๑๐๗,๕๐๐ บาท 
รวมเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๔๓,๔๗๖,๗๕๐ บาท 

 สรุปความก้าวหน้าของโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ อยู ่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ  เป็นเงิน  ๑๙๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๔๒๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 
๗๕,๘๔๗,๕๐๐ บาท 

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙๐ โครงการ 
เป็นเงิน ๘๘๑,๑๒๓,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ ๓๐ โครงการ เป็นเงิน 
๒๓๑,๒๖๘,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙ โครงการ เป็นเงิน ๘๑๗,๔๕๙,๕๒๙ 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๑,๒๘๙,๑๗๓ บาท รวมเบิก 
จ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๑๘,๖๖๒,๘๐๙ บาท 

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

/ที่ได้รับ... 
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   ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๓๔ โครงการ 
เป็นเงิน ๑,๙๙๖,๙๓๑,๒๐๐ บาท อยู ่ระหว่างระเบียบพัสดุ ๑๘ โครงการ เป็นเงิน 
๒๑๑,๖๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ ๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๒๑,๓๙๑,๙๐๐ 
บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๑๗๖,๙๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน ๔๘,๘๓๒,๔๓๕ บาท 

   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๗ โครงการ เป็นเงิน 
๔๖,๖๗๑,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างระเบียบพัสดุ ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๐๑,๓๐๐ บาท 

ผอ.กองคลัง รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลังประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (ข้อมูล  
ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕)  

      ❖ เงินรายได้ 
      ยอดประมาณการรายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
             - ยอดรายได้ทั้งหมด ๓,๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   - รับจริง ๗๖๒,๙๖๐,๒๓๑.๗๘ บาท 
    - ต่ำกว่าประมาณการรายได้ ๒,๘๕๗,๐๓๙,๗๖๘.๒๒ บาท 
    - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ ๒๑.๐๘ % 
    ❖ ผลการเบิกจ่าย 

   จ่ายจากรายได้  
- ยอดประมาณการรายจ่ายทั้งหมด ๓,๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- เกิดข้ึนจริง ๓๑๑,๒๘๑,๗๑๔.๐๑ บาท 
- ยอดยังไม่ได้เบิกจ่าย ๓,๓๐๘,๗๑๘,๒๘๕.๙๙ บาท 
- คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย ๘.๖๐ % 

   จ่ายจากรายจ่ายค้างจ่าย 
  - ยอดรายจ่ายค้างจ่าย ๓,๐๑๐,๘๖๗,๗๗๕.๗๙ บาท 
  - จ่ายตั้งแต่ต้นปี ๕๑๘,๗๕๓,๑๖๖.๒๖ บาท 
  - ยอดยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒,๔๙๒,๑๑๔,๖๐๙.๕๓ บาท 
  - คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย ๑๗.๒๓ %  

ผอ.สำนักช่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักช่างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 
ปีงบ 

ประมาณ 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

เบิกจ่าย  
๑๐๐ % 

กำลัง 
ก่อสร้าง 

ระหว่างจัดซื้อ  
จัดจ้าง 

กำลังทำ 
ราคากลาง 

หมายเหต ุ

๒๕๖๒ งานประปา 
งานถนน อบจ. 
งานถนน อปท. 

๑๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๙ 
๑๙ 

✓ 

๑ 
๑ 
 

 
 
 

 
 
 

 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

งานถนน อบจ. 
งานประปา 

๙ 
๗ 

✓ 
๖ 

 
๑ 

   
หยุดงาน ๑ โครงการ 
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บช.โอนฯ  
ค.๑๒ 

งานถนน อบจ. 
งานประปา 

๖ 
๑ 

✓  

✓ 

 
 

 
 

 
หยุดงาน 

บช.โอนฯ  
ค.๑๕ 

งานอาคารศูนย์
จักรกล 

๑  ✓    

บช.โอนฯ  
ค.๑๙ 

งานประปา 
 

๖ 
 

๕ 
 

๑ 
 

 
 

 หยุดงาน  

๒๕๖๓ งานประปา 
งานถนน อบจ. 
งานถนน อปท. 
งานไฟฟ้า 
งานปรับปรุงสระ
ตาจั๊บ 

๑๓ 
๓ 

๓๐ 
๒ 
๑ 

๑๐ 

✓ 
๒๕ 

✓ 

๓ 
 

๒ 
 

✓ 

 
 

๑ 
 

 

 
 
 
 
 

 

หยุดงาน ๑ โครงการ 
 
ยกเลิก ๒ โครงการ 

 
หยุดงาน 

 
จ่ายขาดเงิน

สะสม 
งานถนน อบจ. ๑๑ ๖ ๕    

บัญชีโอนฯ  
ค.๙ 

งานประปา 
งานถนน อบจ. 
งานถนน อปท. 
งานสวน อบจ. 
งาน CCTV สภ.เมือง, 
สภ.แสนสุข 

๑๒ 
๔ 
๗ 
๑ 
๑ 

๑๐ 
๓ 
๖ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 
๑ 
 

 
 
 

✓ 

✓ 

ยกเลิก ๑ โครงการ 
 

หยุดงาน 

บัญชีโอนฯ  
ค.๑๐ 

งานถนน อปท. ๑๐ ๖ ๔   หยุดงาน ๑ โครงการ 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

งานถนน อบจ. 
งานถนน อปท. 

๑ 
๓ 

✓ ✓  
 

 
 

 

๒๕๖๔ 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

งานถนน อบจ. ๓ ✓     

 งานไฟฟ้า 
งานกักเก็บน้ำดบิ 
งานประปา 
งานถนน อปท. 

๓ 
๑ 

๑๘ 
๔๗ 

๑ 
 

๙ 
๒๒ 

๑ 

✓ 
๙ 

๒๓ 

๑ 
 

 
 

 
 
 

๑ 

 
 

หยุดงาน ๔ โครงการ 
ยกเลิก ๑ โครงการ 

งบกลาง 
(เงินสำรอง

จ่าย) 

งานถนน อบจ. ๓  ✓ 
 

   

บัญชีโอนฯ  
ค.๑๒ 

งานถนน อบจ. 
งานประปา  
งานถนน อปท. 

๑๒ 
๑๕ 
๓ 

  ๑๐ 
๑๑ 
๒ 

๒ 
 

 
คำสั่งยังไม่ออก ๔ 
คำสั่งยังไม่ออก ๑ 

๒๕๖๕ งานถนน อบจ. 
งานประปา  
งานไฟฟ้า 
งานปะการังเทียม 
งานถนน อปท. 

๓ 
๑๙ 
๑ 
๒ 

๕๑ 

 ๑ ๒ 
๑ 
 
 

๒๗ 

 
๖ 

✓ 
 

๓ 

 
คำสั่งยังไม่ออก ๑ 

ระหว่างทำโครงการ 
ตามแผน ผด.๑ 

คำสั่งยังไม่ออก ๒๑ 
รอแก้ไขข้อบัญญัต ิ๑ 
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นายก อบจ. แจ้งสำนักการช่างตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร บริเวณทางม้าลาย 
เส้นจราจรบนท้องถนน หรือลูกระนาด หากบริเวณไหนมีจุดบกพร่องให้ซ่อมแซม
แก้ไขเพ่ือให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของ
กองสวัสดิการสังคมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  

     ❖ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง งบประมาณ 

๒๗,๒๒๕,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา) 
 โครงการ OTOP CHONBURI FAIR ๒๐๒๒ งบประมาณ ๑,๘๗๔,๘๐๐ บาท 

(อนุมัติโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง) 
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงสินค้าโอทอป องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(โครงการฯ อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการจากสำนักช่างและ
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตรวจสอบพ้ืนที่ในการก่อสร้างพร้อมส่ง
มอบพ้ืนที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) 

   ❖ โครงการเงินอุดหนุน 
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อุดหนุนสำนักงานเกษตร

จังหวัดชลบุรี) งบประมาณ ๕๕๔,๙๐๐ บาท  (เบิกจ่ายแล้ว) 
 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อำเภอพนัสนิคม 

(ทม.พนัสนิคม) งบประมาณ ๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ก่อสร้างไปแล้วความคืบหน้า ๑๓%) 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองสาธารณสุข ประจำเดือน 

มกราคม ๒๕๖๕ 
    ❖ รายงานกองทุนฟื้นฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี 
     สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มียอดเงินยกมา ๕๓,๑๘๐,๐๕๓.๙๕ บาท และสำนักงาน 

สปสช. ได้สนับสนุนงบประมาณมา ๕,๒๘๑,๘๔๕ บาท ขณะนี้กองทุนมี
เงินรวมทั้งสิ้น ๕๘,๔๖๖,๘๙๘.๙๕ บาท สำหรับเงินสมทบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบสถานะการคลังที่ต้องสมทบเท่ากับจำนวนเงินที่สำนักงาน 
สปสช. สมทบมา โดยจะมีเงินสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖๓,๗๔๓,๗๔๓.๙๕ บาท 

 
/❖ รายงาน... 
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❖ รายงานผลการจองวัคซีน "Moderna" ของสภากาชาดไทย (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส) 
งบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้รับแจ้งจากสภากาชาดไทยจะเริ่มส่งวัคซีนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ครั้งที่ ๓ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับจังหวัดชลบุรีอยู่ในระหว่างการส่งรายชื่อ
ให้สภากาชาดไทยเป็นนผู้กำหนด 

❖ การจัดหาชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-
CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 
Antigen Test Self - Test Kits) : ATK จำนวน 200,000 ชุด  

 ได้ส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หน่วยงานต่าง  ๆแล้วขณะนี้มีชุด
ตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self - Test 
Kits) : ATK คงเหลือ จำนวน ๓๖,๐๐๐ ชุด ที่จะต้องจัดเก็บไว้ให้โรงเรียนสถานศึกษา
ในสังกัด กองท่องเที่ยว กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานเลขานุการ อบจ. ที่จะต้อง
นำไปใช้งานในระหว่างโครงการศึกษาดูงานจึงต้องมีการระงับการขอมาจาก
หน่วยงานภายนอกไว้ก่อนและต้องรอให้มีการสั่งซื้อในครั้งถัดไป 

❖ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  
    รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- อุดหนุนงบประมาณปี ๒๕๖๒ (จำนวน ๔ หน่วยงาน ๕ โครงการ) 
งบประมาณรวม ๔๖,๗๘๒,๗๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายแล้ว จำนวน ๔ หน่วยงาน ๔ โครงการ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
ประกาศหาผู้รับจ้าง จำนวน ๑ โครงการ  

รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- อุดหนุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ๖๗ โครงการ) 

งบประมาณอุดหนุนรวมทั้งสิ ้น ๒๕๓,๖๗๙,๕๖๐ บาท และมีเงิน
เหลือจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๕๖,๙๖๔.๗๗ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน 
จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ (งบประมาณรวม ๕,๒๒๐,๐๐๐ 
บาท มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มี
เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ๓๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๒๖ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จำนวน ๒ หน่วยงาน ๔ โครงการ อยู่ระหว่าง
รอส่งมอบงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุงและก่อสร้าง จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ 
จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ  

/รายงาน... 
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    รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- อุดหนุนงบประมาณปี ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๒๕ โครงการ) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๖,๐๑๒,๗๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่ายรวม
ทั้งสิ ้น ๑๒๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วและอยู่ระหว่าง
ติดตามการรายงานผลจากหน่วยงาน/โรงพยาบาล จำนวน ๓ หน่วยงาน ๕ 
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ หน่วยงาน ๖ โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จำนวน ๖ หน่วยงาน ๑๔ โครงการ 

    รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
- อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานการคลัง 
รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบเงินอุดหนุน) 
- อยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาล/หน่วยงานทำบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน 
รายงานความก้าวหน้าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบดำเนินการเอง) 
- อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 

นายก อบจ.  ขณะนี้วัคซีน “Moderna” ที่ส่งรายชื่อมาและจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรายชื่อที่ยัง
ไม่ครบตามจำนวนที่จองไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถนำมาดำเนินการ
ในภายหลังได้หรือไม่ 

รก.ผอ.กองสาธารณสุข ต้องส่งรายชื่อให้สภากาชาดไทยตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได ้

นายก อบจ. หากรายชื่อพร้อมแล้วให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการฉีดหรือ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วย
ตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self - Test Kits) : ATK ต้องกันไว้ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก่อน อีกท้ังมีโรงเรียนภายนอกสังกัดได้ทำหนังสือ
เพื่อขอรับชุดตรวจมาเป็นจำนวนมากแล้วชุดตรวจที่จะดำเนินการสั่งซื้อเพิ่มเติม
จากองค์การเภสัชกรรมนั้นจะได้รับเมื่อไหร่ 

รก.ผอ.กองสาธารณสุข ชุดตรวจที่จะดำเนินการสั่งซื้อจากองค์การเภสัชกรรมขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณซึ่งเป็นอำนาจผู้บริหารโดยตรงในการจัดหา
วัสดุตามงบประมาณ ซึ ่งองค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ๕๐,๐๐๐ ชุด คาดว่าภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะได้ชุดตรวจ
เพ่ิมเติมในส่วนนี้ 

ผอ.กองพัสดุฯ  รายงานผลการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
 ❖ งานก่อสร้างท่ีอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

/ลำดับ... 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ
๑ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ 

รร.เมืองพัทยา ๑๑ (มธัยมสาธิตพัทยา)  
อ.บางละมุง งบปี ๒๕๖๒ 

๑๓,๙๗๙,๔๐๐ ๑๓,๖๒๒,๗๖๓.๘๗ ทบทวนราคากลาง
ใหม่ 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสนามกีฬา 
พร้อมถนนคอนกรีตและวางท่อระบายนำ้ 
หมู่ ๓ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง 
งบปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๙ 

๕,๘๘๗,๐๐๐ ๖,๓๔๐,๔๗๓.๐๘ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบตัิของผู้รับจ้าง  
เสนอแฟ้มรายงานขอ
ซ้ือขอจ้าง 

๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านเซิด  
อ.พนัสนิคม (จา้งต่อจากของเดิมที่ผู้รับจา้งทิ้งงาน) 

๒,๒๘๖,๐๐๐ ๒,๑๙๓,๔๘๗.๗๑ งบปี ๒๕๖๒  
= ๑,๒๒๐,๐๐๐ 
งบปี ๒๕๖๔  
= ๑,๐๖๖,๐๐๐ 
อยู่ระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ

๑ ก่อสร้างสนามปลูกปัญญา  
ม.๓ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๐,๒๖๕,๑๐๐ รอราคากลาง มีการแก้ไข
รายละเอียด 

๒ ปรับพื้นที่สระน้ำภายใน รร.บ้านคลอง 
มือไทร อ.บ่อทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

๕๘๗,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๐๕๔.๖๗ ทบทวนราคา
กลางแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน 

๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.เขาซก 
อ.หนองใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

๑,๖๕๒,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๖๒๔ ส่งทบบทวนราคากลาง 
ส่งถึงกองพัสดุเมื่อวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

๔ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
รพ.สต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

๑,๖๘๒,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๖๒๔ ประกาศผูช้นะการ
เสนอราคาเมื่อวันที่  
๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
รอผล ๗ วันทำการ
อุทธรณ์ก่อนทำสัญญา 

๕ ปรับปรุงแนวป้องกันการกัดเซาะถนน 
เลียบชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอย 
คลองสังเขป อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๘,๓๖๗,๐๐๐ ๑๘,๔๓๑,๙๐๙.๒๗ ยื่น ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๕ อยู่ระหวา่ง
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ 
เสนอราคา 

๖ ก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมโรงอาหาร
และติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ร.ร.พลูตาหลวง 
อ.สัตหีบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๗,๙๖๐,๐๐๐ รอราคากลาง ๕๘๘/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๓ 

๗ ก่อสร้างอาคารเรียน รร.บางละมุง 
อ.บางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

๔๙,๐๐๐,๐๐๐ ๔๙,๑๙๒,๓๐๕.๐๖ แก้ไขรายละเอยีด
โครงการอยู่ระหว่าง
เสนอความเห็นชอบ
ราคากลางใหม ่

๘ ก่อสร้างอาคารเรียน รร.วัดเขาเชิงเทียน 
เทพาราม อ.เมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๑,๕๐๔,๐๐๐ ๑๑,๕๓๘,๕๐๗.๓๒ ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาเมื่อวันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
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รอผลอุทธรณ์ ๗ วัน
ทำการ 

๙ ก่อสร้างสะพาน คสล.และผนังกันตลิ่ง 
คลองพานทอง ม.๒ ต.พานทอง 
อ.พานทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๔,๑๖๐,๐๐๐ รอราคากลาง ๑๖๐/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓ 

๑๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
เขต สภ.เมืองชลบุรี และ สภ.แสนสุข 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ 

๒๔,๕๓๕,๐๐๐ รอราคากลาง ๑๒๙๒/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๑ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) 
ทต.หนองชาก อ.บ้านบึง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ 

๑๐,๖๕๖,๐๐๐ รอราคากลาง ๑๓๔๓/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๒ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน 
ทม.บ้านบึง อ.บ้านบึง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ 

๒๗,๒๒๕,๐๐๐ ๒๗,๔๕๑,๕๐๗.๙๑ อยู่ระหว่างเสนอแฟ้ม
ผลการเสนอราคา 
และประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 

๑๓ ปรับปรุงเครื่องปรับอากาส อาคาร 1  
และ อาคาร ๒ อบจ.ชลบุรี  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๙๕๗,๐๐๐ ยื่น ๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๕ 

๑๔ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
รพ.สต.บ้านชากนา ต.เขาซก 
อ.หนองใหญ่ ปีงบระมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ 

๑,๖๔๗,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๖๒๔ e-bidding 
ประกาศครั้งที่ ๒ 
อยู่ระหว่างเรียกทำ
สัญญา 

๑๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน อบจ.ชลบุรี 
ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 

๑๔,๗๕๐,๐๐๐  ๑๕๗๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ

๑ ก่อสร้างสนามกีฬา  
ทต.เกาะจันทร ์อ.เกาะจันทร ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
= ๕,๕๐๐,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
= ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๐,๕๐๐,๐๐๐ ๓๖,๓๔๙,๓๒๙.๔๗ อยู่ระหว่างตรววจสอบ
คุณสมบัติผู้รับจ้าง 

๒ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  
บริเวณซอยเทศบาล ๙  
ม.๑ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๑,๕๒๕,๘๐๐ ๙,๙๕๒,๓๑๘.๙๖ วิธี e-bidding 
แจ้งมาทำสัญญา  

๓ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  
รร.ท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒,๐๐,๐๐๐ ทบทวนราคา สืบราคาตลาดจาก
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เคยซ้ือ 

๔ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
รร.อนุบาลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๔,๖๕๐,๐๐๐ ๕,๔๘๓,๔๗๓.๑๑ ประกาศผลผู้ชนะเมื่อ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ค่าจา้ง  
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๔,๖๕๐,๐๐๐ 
๕ ก่อสร้างอาคารเรียน  

รร.บ้านเขาใหญ่อ.บ่อทอง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๕,๖๖๒,๐๐๐ ๑๖,๓๒๗,๔๙๓.๓๕ e-bidding  
รอลงนามสญัญาจา้ง 

๖ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมไฟส่อง
สว่าง รร.เมอืงพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค)  
อ.บางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๐,๔๕๔,๒๐๐ ๑๑,๙๓๔,๔๒๑.๗๖ e-bidding  
อยู่ระหว่างรับฟังคำ
วิจารณ์ร่างประกาศ 

๗ ก่อสร้างอาคารสระวา่ยนำ้  
รร.บ้านคลอง-มือไทร  
(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 
อ.บ่อทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๑,๒๒๗,๐๐๐ ๑๑,๗๑๐,๘๙๙.๗๓ ยื่น ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๕ วธิี e-bidding  
อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ 
เสนอราคา  

๘ ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ  
สปช. ๐๐๘ รร.บ้านเขาซก  
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๒๖,๕๗๘.๗๔ แจ้งมาทำสัญญา 
ค่าจ้าง ๖๖๐,๐๐๐  

๙ ปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ร.๙ (สวนหลวงชลบุรี)  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๖,๙๕๒,๐๐๐ รอราคากลาง ๓๖๔/๖๔   
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๐ ก่อสร้างพื้นที่อเนกประสงค์  
บริเวณแหลมแท่น (ระยะที่ ๕)  
ต.แสนสุข อ.เมือง งบปี ๒๕๖๔ 

๖๒,๐๐๐,๐๐๐ รอราคากลาง ๗๒๙/๖๔   
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

๑๑ ก่อสร้างอาคารเรียน รร.อนุบาลเมืองใหม่ 
ชลบุรี อ.เมือง 

๒๒,๒๕๘,๐๐๐ ๒๒,๒๘๗,๙๐๒.๐๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ 
ยื่น ๕ มกราคม 
๒๕๖๕ อยู่ระหวา่ง
เสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 

๑๒ ก่อสร้างลู่ ลาน กรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์  
รร.ท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓๑,๓๗๔,๐๐๐ ๒๔,๓๐๙,๖๓๒.๐๒ ตรวจสอบรายชื่อ 
SMEs. 

๑๓ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
รร.หัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๔,๔๘๐,๐๐๐ ๑๓,๒๙๗,๙๒๐.๐๗ ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑๔ ปรับปรุงลู่วิ่งรอบสวนกรมหลวงชุมพร 
กองทัพเรือตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑๓,๑๐๓,๗๐๐ ๑๑,๕๑๐,๗๓๐.๘๑ ส่งทบทวนราคา  
e-bidding 

๑๕ ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  
ภายในสนามกีฬาในร่ม อบจ.  
ซอย ๔ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 

๓,๕๘๔,๐๐๐ ๓,๗๗๕,๒๑๘ e-bidding 
คณะกรรมการราคา
กลางส่งเมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  

      

/❖ งบประมาณ... 
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     ❖ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (เงินเหลือจ่าย)  
      โครงการที่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว 

- โครงการทั้งหมด ๓๓ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

    ❖ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (โครงการตามข้อบัญญัติ)  
      โครงการที่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว 

- โครงการทั้งหมด ๗๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ 

    ❖ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ
๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายวัดชุมแสง 
- วิทยาลยัการอาชีพ (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๔) ม.๑๑ 
ม.๑๕ ต.นาเริก และ ม.๑๐ ต.หมอนนาง  
อ.พนัสนิคม 

๑๗,๕๕๕,๐๐๐ ๑๗,๒๙๗,๑๓๓.๔๕ ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
จ้าง ๑๗,๑๙๕,๐๐๐ 
ทำสัญญาแลว้ 

๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 
ท้องถิ่น สาย ๓๓๔๑ – สายเกาะโพธิ์ – 
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๕  
(ชบ.ถ.๑-๑๐๐๕) กม.ที่ ๒+๓๔๕  
ถึง กม.ที่ ๓+๒๕๒ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ 

๖,๓๕๐,๐๐๐ ๖,๓๑๕,๖๔๖.๒๘ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
จ้าง ๖,๒๑๕,๐๐๐ 
ทำสัญญาแลว้ 

๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู - บา้น
คลองยาง (ชบ.ถ.๑-๐๙๐๖) (ตอนที่ ๖)  
ม.๘ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง 

๘,๗๖๓,๐๐๐ ๘,๗๙๓,๖๔๓.๑๐ ๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
จ้าง ๘,๖๙๐,๐๐๐ 
ทำสัญญาแลว้ 

     ❖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ

๑ โครงการพัฒนาดนตรีสากลและวงโยธวาทิต 
รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บรุง)  
อ.บ่อทอง งบปี ๒๕๖๓ 

๒,๕๙๐,๑๐๐ ๒,๕๙๐,๑๐๐ มีวิจารณ์ร่างประกาศ 
e-bidding ส่งให้
คณะกรรมการ
พิจารณาทบทวน TOR 

     ❖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ ราคากลาง หมายเหต ุ

๑ จัดซื้อรถยนต์มินิบัส ขนาด ๒๐ ที่นั่ง 
โรงเรียนพลูตาหลวง อ.สัตหีบ ๑ คัน 

๒,๐๙๗,๒๐๐ ส่งทบทวนมีการแก้ไข
แรงม้าของรถยยนต ์

คำสั่ง ๔๕๐/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

 โครงการจัดซ้ือรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
(มินิบัส) ขนาด ๒๐ ที่นั่ง รร.สวนป่าเขาชะองค์ 
อ.บ่อทอง จำนวน ๑ คัน  

๒,๐๙๗,๒๐๐ แก้ไขรายละเอยีดขนาด
เครื่องยนต์ 

คำสั่ง ๕๐๗/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 
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๒ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นกัเรียน รร.ท่าขา้มพิยาคม  
อ.พนัสนิคม ๕๐๐ ชุด 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ วิธี e-bidding  
ทำหนังสือสอบถาม
หน่วยงานที่เคยซ้ือ 

๓ โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ 
สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด รร.บ้านเขาซก 
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่ 

๑,๔๓๓,๙๐๐ ๑,๔๓๓,๙๐๐ สืบราคาที่เคยซ้ือจาก
ท้องถิ่นภายในจังหวัด
และส่งคืนทบทวน
รายละเอียด  
วิธี e-bidding 

๔ โครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ 
สิ่งประดิษจากพลังงานสะอาด 
รร.สวนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง 

๑,๔๖๕,๓๐๐ ๑,๔๖๕,๓๐๐ ทำหนังสือสอบถาม
หน่วยงานที่เคยซ้ือ 

๕ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
รร.ชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา 

๓,๔๗๘,๘๐๐ ๓,๔๗๘,๘๐๐ วิธี e-bidding เสนอ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 

๖ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ สำหรับนกัเรียนระดับ 
ประถมศึกษา รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 
อ.ศรีราชา 

๒,๑๙๘,๕๐๐ ๒,๑๙๘,๕๐๐ วิธี e-bidding ส่งคืน
ทบทวนราคาและ
คุณลักษณะ 

๗ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำห้อง 
วิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
รร.ชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา 

๓,๕๕๐,๘๐๐ ๓,๕๕๐,๘๐๐ วิธี e-bidding ส่งคืน
ทบทวนราคาและ
คุณลักษณะ 

๘ โครงการจัดซ้ือเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
รร.ชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา 

๗,๐๗๙,๐๐๐ ๗,๐๗๙,๐๐๐ วิธี e-bidding ส่งคืน
ทบทวนราคาและ
คุณลักษณะ 

๙ โครงการห้องจัดการเรียน การสอน 
สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
(STEM) รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
อ.เมือง 

๑,๔๒๕,๐๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐ วิธี e-bidding  
ทำหนังสือสอบถาม
หน่วยงานที่เคยซ้ือ 

๑๐ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมือง 

๗,๔๑๗,๕๐๐ ๗,๔๑๗,๕๐๐ วิธี e-bidding  
อยู่ระหว่างรายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง 

๑๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระ 
การงานอาชพีเพื่อการมีงานทำ 
รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎรว์ิทยาคาร)  
อ.หนองใหญ่ 

๕๑๓,๕๐๐ ๔๖๑,๙๐๐ สืบราคาที่เคยซ้ือจาก
ท้องถิ่นภายในจังหวัด 
วิธี e-bidding 

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี 
รร.หัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม 

๓,๓๙๘,๗๐๐ ๓,๓๙๘,๗๐๐ วิธี e-bidding อยู่
ระหว่างเสนอผลการ
พิจารณาราคา 

๑๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 
(อาคาร คสล. ๔ ชั้น ๑๘ หอ้งเรียน) 
รร.บ้านคลองมือไทร(สวา่งไสวราษฎรบ์ำรุง)  
อ.บ่อทอง 

๒,๓๐๑,๖๐๐ ๒,๓๐๑,๕๗๐ คำสั่ง ๕๐๖/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๔ 
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๑๕ โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมือง 

๕,๔๐๗,๙๐๐ ๕,๔๐๗,๙๐๐ วิธี e-bidding ยื่นซอง 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

๑๖ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย 
กลางแจ้ง รร.ท่าข้ามพิทยาคม 
อ.พนัสนิคม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ วิธี e-bidding 

๑๗ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 
รร.ท่าข้าพิทยาคม อ.พนัสนิคม 

๒,๗๕๙,๕๐๐ ๒,๗๕๙,๕๐๐ ตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะให้ถูกต้อง 
สืบราคาจากหน่วยงาน
ที่จะซ้ือ   

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ 
สอน ห้องเรียนต้นแบบ ๔.๐ รร.วัดยุคคล 
ราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง 

๑,๙๘๓,๘๐๐ ๑,๙๘๓,๘๐๐ วิธี e-bidding ยื่นซอง 
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  

๑๙ โครงการศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและ 
จินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 
รร.พลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ 

๑๓,๗๒๗,๘๐๐ ยังไม่ส่ง คำสั่ง ๗๐๐/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

๒๐ โครงการศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและ 
จินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมือง 

๙,๔๒๓,๗๐๐ ยังไม่ส่ง คำสั่ง ๖๙๙/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

๒๑ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างยั่งยืน รร.บ้านคลองมือไทร  
(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อ.บ่อทอง 

๔,๐๐๐,๒๐๐ ยังไม่ส่ง คำสั่ง ๔๘๘/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

๒๒ โครงการศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและ 
จินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 
รร.ท่าข้าพิทยาคม อ.พนัสนิคม 

๙,๔๙๘,๒๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๖๙๘/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

๒๓ โครงการศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและ 
จินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 
รร.ชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา 

๑๐,๔๐๗,๖๐๐ ยังไม่ส่ง คำสั่ง ๖๙๗/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

๒๔ โครงการจัดซ้ือและติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธอ์ิเล็กทรอนิค 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุร ี

๑,๖๐๐,๐๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๔๘๒/๒๕๖๔ 
ลว. ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔  
วิธี e-bidding 

๒๕ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตอัจฉริยะเพื่อรองรับ 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และ 
นวัตกรรมดิจิทัล รร.อนุบาลเมืองใหม ่
ชลบุรี อ.เมือง 

๙,๓๘๓,๐๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๔๙๘/๒๕๖๔ 
ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
วิธี e-bidding 

๒๖ โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ 
สอนด้วยเทคโนโลยี(ห้องเรียนอัจรยิะ 
4.0) สู่ศตวรรษที่21) รร.อนุบาลเมือง 
ใหม่ชลบุรี 

๑๘,๖๓๙,๒๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๔๙๓/๒๕๖๔ 
ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
วิธี e-bidding 

๒๗ โครงการศูนย์สร้างสรรค์ความคิดและ 
จินตนาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 
รร.หัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม 

๑๒,๑๖๖,๑๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๗๐๑/๒๕๖๔ 
ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
วิธี e-bidding 
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๒๘ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สำหรับอาคาร 
อเนกประสงค์ (โดม) รร.อนุบาลเมืองใหม่
ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี 

๖๘๐,๓๐๐ มีเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
คณะกรรมการ 

คำสั่ง ๔๙๔/๒๕๖๔ 
ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ 
วิธี e-bidding 

๒๙ โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล Chonburi 
Digital Park 

๔๙,๐๐๐,๐๐๐ เปลี่ยนแปลงคำสั่ง คำสั่ง ๗๐๓/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๔ และคำสั่ง 
คำสั่ง ๘๘๑/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ วธิี e-bidding 

ผอ.กองการศึกษาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน 
มกราคม ๒๕๖๕  
❖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี “ครั้งที่ ๑๔” ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โดยมีผู้บริหาร 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา (ผู้ที่ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ) เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โครงการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๑๓๐ คน และอีก ๑๑ 
โรงเรียน เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๘๐๑ คน รวมผู้เข้าร่วม
งานทั้งหมด ๙๓๑ คน ซึ ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัด
โครงการนี้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

❖ ตามที่สถาบันทดสอบของการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน) ได้ดำเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที ่ ๑๓ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื ่อทดสอบความรู ้รวบยอดของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
และการนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเร ียนการสอน  
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท ผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) สูงสุด ๔๔ แห่ง โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อยู่ในลำดับที่ ๗  

ผอ.สถ.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามมีประเด็นที่จะเสนอในที่ประชุม ๒ 
ประเด็น ได้แก่  

 
/๑. ขอขอบคุณ... 
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๑. ขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้เป็นประธานในพิธี
เปิดงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีสำนักปลัด 
อบจ. เป็นเจ้าของโครงการ 

๒. การเปิดภาคการศึกษาเดิมโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพารามมีกำหนดเปิด
ภาคการศึกษา Onsite ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องมาจากมี
นักเรียนติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน ๒ คน และขณะนี้กำลังรักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลชลบุรี จึงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  

ผอ.สถ.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมีประเด็นที่จะเสนอในที่ประชุม ๒ 
ประเด็น ได้แก่ 

๑. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมีแผนกำหนดการเปิดภาคเรียนแบบ 
Onsite ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

๒. สำหรับนักเรียนที่จะมีการรับสมัครเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาล ๑ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงเรียนประชาสัมพันธ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานสมัครเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยการรับสมัครเข้าเรียนในครั้งนี้จะเป็นการ
รับสมัครผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด 

๓. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ได้รับกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานจาก
กองการเจ้าหน้าที่แล้วซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ที่มาการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite โดยหากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้ปกครองมีความกังวลว่าหากเดินทาง
กลับมาแล้วจะมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเพื ่อความปลอดภัยอีก
หรือไม่จึงมีความกังวลในประเด็นนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนจึงขอเลื่อนกำหนด
การศึกษาดูงานไปเป็นวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโรงเรียน
ได้มีการสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับประเด็นนี้ทาง
โรงเรียนได้หารือกับกองการเจ้าหน้าที ่แล้ว เพื ่อความสบายใจของ
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นายก อบจ. เห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับแผนการศึกษาดูงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับทุก
โรงเรียน และการเปิดภาคการศึกษาให้สังเกตุจากความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
เป็นหลัก 

 
/ผอ.สถ. ... 
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ผอ.สถ.รร.บ้านคลองมือไทรฯ โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ ได้เปิดภาคเรียนแบบ Onsite แล้วเมื่อ
สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม โดยในสัปดาห์แรกเปิดภาคเรียนแบบ English 
Program สัปดาห์ที ่สองเริ ่มทยอยเปิดภาคเรียนที ่เหลือทั ้งหมด ผลการตรวจ
นักเรียนด้วยชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen 
Test Self - Test Kits) : ATK ปรากฏว่าผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด 

ผอ.สถ.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อมีประเด็นที่จะเสนอในที่ประชุม ๒ ประเด็น ได้แก่ 
๑. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อขณะนี้ยังคงรูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ โดยจะสามารถเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ได้ใน
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายัง
ทำงานที่โรงเรียนตามปกติและได้ตรวจหาเชื่อโรคฌโควิด – 19 ด้วย
ชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen 
Test Self - Test Kits) : ATK แล้วปรากฎว่าผลตรวจเป็นลบทั้งหมด
ไม่มีบุคลากรท่านใดท่ีติดเชื้อไวรัส 

๒. ขณะนี้นักวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อกำลัง
แข่งขันกีฬานักเรียนกรมพละศึกษา รุ่นอายุ ๑๔ ปี รอบชิงชนะเลิศ  
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ อาคารนิมิบุตร และได้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้ว 

ผอ.สถ.รร.ท่าข้ามพิทยาคม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมได้ทำการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite มาแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ การเรียนการสอนไม่มีปัญหาอุปสรรค
แต่อย่างใด 

ผอ.สถ.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะองค์จะมีการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ในวันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง  การมอบนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA 2022) ขอความ

ร่วมมือส่วนราชการในสังกัดและโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนให้
ความสำคัญและให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลคะแนนดีขึ้นจากเดิมในระดับ A ให้
เป็นอยู่ในระดับ AA ให้ได้ อีกทั้งเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและ
เป็นไปค่อนเข้าต่ำ สำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการ
ระบาดอยู่เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการมีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจแบบตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self - Test Kits) : ATK อย่าง
สม่ำเสมอโดยให้วางแผนการตรวจอย่างต่อเนื่อง ในส่วนโครงการต่าง ๆ ที่ถูกชะลอ
ไปโดยเป็นผลเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควร 
 

/ดำเนิน... 
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   ดำเนินโครงการอื่นทดแทนโครงการเดิมที ่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ซึ ่งบาง
โครงการยังสามารถดำเนินการต่อไปได ้

ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.  
 

   ลงชื่อ........................................................ผู้จดรายงานการประชุม  

       (นายวีรพงศ์ ยานะ) 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายรังสิต ชวนชม) 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางนิรมล สิทธิไกรพงษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.         

 
  ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  


